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Prés de deux années aprés I'approbation du SDAGE, le moment est venu de dresser un état d'avancement
de la mise en ceuvre du programme de mesures. Ce premier bilan est important pour guider les acteurs
impliqués dans la gestion des milieux aquatiques et en particulier contribuer au cadrage des priorités d’ici a
2015. Il doit également alimenter le bilan a mi parcours qui doit étre arrété par le Préfet coordonnateur de
bassin, aprés avis du Comité de bassin, et rapporté a la Commission européenne pour fin 2012. Le présent
document propose un état d’'avancement de la mise en ceuvre pour le territoire de la commission Durance et
affluents rive gauche du Rhéne. Réalisé a I'aide des outils de suivis mis en place, ce bilan ne prétend pas a
I'exhaustivité et souffre encore d’'imprécisions. Mais ce n’est pas tant une précision des informations que des
ordres de grandeur qui sont proposés afin de mettre en évidence les avancées, réussites, échecs et pistes
de progrés. Une consolidation compléte de ce bilan interviendra au cours du premier semestre 2012 (cf.
annexe 1).

Le programme de mesures 2010-2015 du territoire Durance et affluents rive gauche du Rhdéne (cf.
annexe 2) est principalement ciblé sur :

- la limitation des prélévements de la ressource pour I'eau potable et I'agriculture provoquant des
déséquilibres quantitatifs au niveau des eaux souterraines et des cours d'eau ; pour la haute Durance,
essentiellement concernée par un objectif de non-dégradation, les actions en cours concernent
principalement le traitement de déséquilibres quantitatifs locaux, avec une attention particuliére au
développement de l'enneigement artificiel et a la lutte contre les pollutions domestiques et industrielles
impactantes en période d’étiage hivernal ;

- la réduction des apports de polluants organiques issus des rejets domestiques qui altérent
ponctuellement la qualité des cours d'eau, sur une problématique soit de type méditerranéenne (étiage
estivaux) soit montagnarde (étiages hivernaux) ;

- la restauration de la fonctionnalité des milieux a l'origine de dysfonctionnements écologiques et de
contraintes pour les activités humaines (aggravation des inondations, déstabilisation d'ouvrages d'art,
abaissement du niveau des nappes, perte de valeur paysageére et patrimoniale, etc.).

- la réduction des apports de polluants chimiques, issus des pratiques agricoles et localement des
lessivages urbains, a l'origine de la dégradation des milieux.

Le territoire Durance et affluents rive gauche du Rhéne (territoires 11,12 et 13 du SDAGE), qui
comporte des sous bassins de grande taille et une démographie en forte croissance, cumule des enjeux
forts. Le territoire connait par ailleurs une forte mobilisation des acteurs locaux organisés en structures
locales de gestion des bassins versants qui couvrent la quasi-totalité du territoire. Seuls les bassins versants
du Largue, de I'Asse et de 'Ubaye sont encore «orphelins» car bien qu’il existe des structures de gestion sur
le territoire il n’y a pas encore de démarche partenariale engagée. 7 contrats de milieux sont en cours soit
d’élaboration soit de mise en ceuvre, tandis que 2 démarches de SAGE existent (Calavon, Verdon) et un
SAGE en cours de création (Lez). Par ailleurs, une structure de gestion des eaux souterraines existe (nappe
de Crau).

La mise en ceuvre du programme de mesures connait néanmoins des différences d’un bassin versant
a l'autre en fonction de l'ancienneté des démarches, de la complexité des problemes dans le bassin
versant, des moyens humains, des structures de gestion et de la mobilisation des élus (cf. annexes 3 et 4).

D’un point de vue global, pour les 29 sous bassins versants et 27 masses d'eau souterraines du territoire,
la mise en ceuvre des mesures est en retard méme si localement des initiatives sont recensées (cf annexe
5). L’état d’avancement de la mise en ceuvre varie selon les problémes identifiés dans le programme de
mesures 2010-2015. Ainsi, les problémes sur lesquels on note des avancées sont la restauration des berges
et les travaux de reconnections des adoux contribuant a la restauration morphologique.

Dans le cadre de la restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques, la mise en ceuvre des
actions pour la restauration de la continuité (ouvrages prioritaires du Grenelle) progresse difficilement malgré
la forte mobilisation des services de I'Etat, des établissements publics et des structures de gestion. Des
travaux ont été engagés pour seulement 4 des 96 ouvrages prioritaires et une démarche (étude,
animation...) est lancée dans 8 bassins versants. Les solutions techniques spécifiques a chaque ouvrage, les
difficultés de mobilisation des maitres d’ouvrage ou les contraintes liées aux usages présents sont autant de
facteurs qui ralentissent le démarrage des travaux.

L'amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau superficielle connait une forte
dynamique de la part de I'ensemble des acteurs (Etat, Agence, ONEMA, structures locales de gestion,
préleveurs,...) qui a permis I'engagement de toutes les études de définition des volumes prélevables dans les
11 bassins versants SDAGE en déséquilibre quantitatif (affluents moyenne Durance, Haut Drac, Calavon,
Asse, Bléone, Lez, Ouvéze, riviéres Sud Ouest du Mont Ventoux, Largue, Aygues, Méouge). Les études sont
engagées ou finalisées avec la mise en place d’'un organisme de gestion unique (OGU) sur le Buéch. 6 plans
d'actions devraient démarrer en 2012.
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Concernant les ressources majeures a préserver pour l'alimentation en eau potable actuelle ou
future, le travail est engagé pour la moitié d’entres elles mais des difficultés restent a régler sur les 4 autres
soit par manque de structure identifiée pour porter les études, soit que les négociations sur le portage sont
en cours avec des syndicats ou des conseils généraux.

Dans le cadre de la restauration des 21 captages dégradés, dont 13 « Grenelle », le travail est
globalement bien avancé. La majorité des démarches sur les captages « Grenelle » est engagée. Sur les 21
captages, 3 études de délimitation d’aire d’alimentation de captage et 4 diagnostics territoriaux multi-
pressions sont en cours, 3 programmes d’actions sont d’ores et déja engagés. Les études seront lancées
pour 4 captages en 2012. Pour les 7 captages restants, les études n’ont pas débuté, essentiellement en
raison d’une absence de portage par les collectivités. Il est par ailleurs a noter que localement 'abandon de
captages dégradés est parfois préféré a la mise en ceuvre d’actions de protection.

La lutte contre les pollutions par les pesticides se caractérise par de nombreuses initiatives locales a
poursuivre pour étre a la hauteur de I'enjeu du territoire. Ainsi, des plans d'amélioration des pratiques
d'utilisation des pesticides portés par les collectivités se développent. Par ailleurs, le territoire est concerné
par un développement significatif de I'agriculture biologique. Le pourcentage de surfaces reconverties a
I'agriculture biologique figure parmi les deux plus élevés du bassin RM&C, avec plus de 9% de la surface
agricole utilisable (SAU) reconvertie a I'agriculture biologique, avec par exemple 11 650 ha dans les
Alpes de Haute Provence. Le nombre d’exploitations concernées est ainsi passé de 500 en 2007 a prés de
2500 en 2009. Toutefois, les résultats de ces démarches ne sont pas a la hauteur des problemes identifiés
(pratiques d’utilisation des pesticides pour la viticulture, la culture de lavande...). Les efforts doivent étre
poursuivis pour obtenir des résultats significatifs sur I'ensemble du territoire.

La lutte contre les pollutions ponctuelles domestiques et industrielles (hors substances) a fortement
avancé, avec l'engagement d'actions permettant le rattrapage de tous les retards de mise aux normes de la
directive sur les eaux résiduaires urbaines : sur les 30 stations a mettre en conformité, supérieures a 2000
équivalents-habitants (EH), 22 sont déja achevées. |l reste toutefois quelques secteurs encore
problématiques. Seul Chateau-Ville vieille-Arvieux dans les hautes Alpes présente des difficultés d’ordre
technico-économiques.

La recherche des substances dangereuses concerne essentiellement I’axe rhodanien du Vaucluse et
quelgues établissements en Durance. Elle est bien engagée au travers des campagnes de recherche des
substances dangereuses dans I'eau (RSDE) dans les rejets des entreprises, et démarre pour les stations
d’épuration de plus de 10 000 EH. Des solutions concrétes de mise en ceuvre de réduction des rejets dans le
milieu devraient voir le jour dés 2012 pour les entreprises.

Les actions pour la restauration de la biodiversité consistent actuellement majoritairement a I'élaboration
des documents d’objectifs des sites Natura 2000, trés nombreux sur ce territoire Durance, notamment 'axe
durancien, et sur les affluents rive gauche du Rhéne.

Ainsi, méme si la mise en ceuvre du programme de mesures s'appuie sur des structures de gestion
nombreuses, I'atteinte des objectifs fixés sur les masses d'eau exige un développement plus rapide des
actions sur le terrain, une nécessité qui se heurte notamment a la capacité financiére des maitres d’'ouvrage
et au temps de concertation indispensable pour faire émerger des actions efficaces et pérennes.

Des pistes d'amélioration, déja identifiées, mais a renforcer :
- l'inscription dans les SAGE des stratégies de restauration des ouvrages a rendre franchissables et
de répartition des volumes prélevables ;
- la mise en place d’outils réglementaires sur les bassins en déséquilibre avéré actuel a l'issue des
études (révision des autorisations, réglement des SAGE...) ;
- le développement des outils fonciers et lintégration des démarches de protection de [aire
d’alimentation des captages dans les politiques d’'aménagement du territoire sur le long terme ;

- une meilleure prise en compte dans les documents d’'urbanisme, de la disponibilité de la ressource et
des milieux sensibles.
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Méthode utilisée pour la réalisation du bilan de I'état

d'avancement de la mise en ceuvre du programme de

La mise en ceuvre du programme de mesures comprend deux étapes successives :

- un travail préalable afin d’identifier, pour chaque mesure, les actions a mettre en ceuvre sur le terrain
(nature, localisation, maitre d’ouvrage possible, calendrier d’ici a 2015), un travail qui a été engagé
par les services des MISE ;

- I'émergence de projets concrétisant ces différentes actions qu’il appartient aux services de
rechercher en mobilisant les maitres d’ouvrage pertinents.

Pour assurer le suivi de la mise en ceuvre du SDAGE et de son programme de mesures plusieurs outils ont
été mis progressivement en fonctionnement dés 2010 :

- un outil provisoire de suivi (OUPS) qui renseigne sur 'avancement des actions de chacune des
mesures, mis a disposition des services des MISE ;

- une adaptation de l'outil de suivi des aides a l'agence de l'eau qui effectue un lien entre les
opérations ayant fait 'objet d’'une décision de financement et les mesures du programme de
mesures ;

- un outil national de suivi pour le cas particulier du chantier de restauration des captages dégradés.

Le suivi de la mise en ceuvre du programme de mesures représente un investissement important et comporte
encore des lacunes et des défauts de fiabilité pour différentes raisons, qui tiennent a la prise en charge du
travail par les services, a I'identification des actions nécessaires a la mise en ceuvre de chaque mesure ou a
des difficultés techniques que comporte par exemple le rattachement des aides de l'agence de l'eau au
programme de mesures.

Pour ce premier bilan territorial, les données présentées dans ce document sont issues d’extractions des
outils OUPS et de suivi des captages dégradés effectuées le 15/11/2011.

La consolidation compléte du bilan a partir des différentes sources citées interviendra au cours du premier
semestre 2012.



Territoire rive gauche du Rhéne aval

W Caractéristiques du territoire

- Superficie : 3 622 km2

- 7 sous bassins versanis

- 70 masses d'eau cours d'eau naturelles

- 7 masses d'eau cours d'eau fortement modifiées
- 1 masse d'eau cours d'eau artificielle

W Spécificités du territoire

- Cours d'eau méditerranéens aux extrémes
hydrologiques marqués (Lez, Ouveze).

- Aménagement hydraulique important (protection
contre les inondations et réseaux d'irrigation).

- Densité de I'habitat assez élevée excepté dans
la partie orientale.

- Aquiferes importants (Comtat, Sorgues).

B Activités principales du territoire

- Activité industrielle.

- Agriculture (grandes cultures, élevage, vignes,
cultures fruitieres...).

- Tourisme.

6% 8%

Estimation du cout
des mesures 249%,
complémentaires
a mettre en oeuvre
pour le territoire
sur la période
2010-2015

14% 19%
Codt total : 93 100 000 euros

Objectifs des masses
d'eau superficielle

Masse d'eau cours d'eau
—— naiurelle
- -~ fortement maodifiée ou artificielle
Masse d'eau plan d'eau
' naturelle
[ artificielle
% fortement modifiée

Atteinte du bon état

Bl en 2015

[ en 2021 ou 2027
| objectif moins strict

Mesures complémentaires
a mettre en oeuvre

- Lutte contre les pollutions ponctuelles
[:l Lutte contre les pollutions diffuses

Amélioration de la gestion quantitative
— de la ressource en eau

El Autres (gouvernance, connaissance el
aménagement du territoire)

Restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques
(morphologie, continuité, especes et zones humides

[ — O




Territoire Durance, Crau et Camargue

W Caractéristiques du territoire Objectifs des masses
- Superficie : 12 920 km2 d’eau superficielle Masse d'eau de transition
- 17 sous bassins versanis #* naturelle
- 187 masses d'eau cours d'eau naturelles Masse d'eau cours d'eau
- 12 masses d'eau cours d'eau fortement modifiées — naturelle *31' fortement modifice

- 3 masses d'eau plans d'eau naturelles

- 5 masses d'eau plans d'eau fortement modifiées - - - fortement modifiée ou artificielle Masse d'eau cotiere

- 3 masses d'eau de transition naturelles Masse d'eau p]an d'eau - naturelle
W Spécificités du territoire O naturelle (7 foriement modifiée
- Cours d'eau méditerranéens a caractere torrentiel ;
(Bugich, Asse. Jabron). Ll sk
- Réseau de canaux de transfert d'eau brute trés W/ fortement modifi¢e
développé. A
- Nappe de la Crau en relation avec les canaux tieinte du bon état
d'irrigation. B en 2015
- Plaines alluviales aval urbanisées (Bléone, Durance, | en 2021 ou 2027
Calavon).

| objectif moins strict
W Activités principales du territoire

- Activité agricole importante (élevage, riziculture,

salicuture).
- Tourisme trés développé (Camargue).
- Production d’hydroélectricité.
; . a 6%
Estimation du coft 369%
18%
des mesures
complémentaires

a mettre en oeuvre
pour le territoire
sur la période
2010-2015

25%
Codt total : 211 000 000 euros

Mesures complémentaires
a mettre en oeuvre

. Lutte contre les pollutions ponctuelles

:| Lutte contre les pollutions diffuses

=7 Restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques
—=2) (morphologie, continuité, espéces et zones hum!deqs)

Amélioration de la gestion quantitative
— 1 de la ressource en eau

m Autres (gouvernance, connaissance et
aménagement du territoire)

0 20
1 Kims




Territoire haute Durance

- - Objectifs des masses
2] B <
Caractéristiques du territoire d’eau superficielle

- Superficie : 3 835 km2 , .
- 5 spus bassins versants Masse d'eau cours d'eau
- 82 masses d'eau cours d'eau naturelles — naturelle

- 6 masses d'eau cours d'eau fortement modifiées S

- 2 masses d'eau plans d'eau naturelles Torkmichtmodibea ou s

- 1 masse d'eau plan d'eau fortement modifiée Masse d'eau plan d'eau
I Spécificités du territoire 2 ::;I?H]T
- Territoire de montagne avec hauts reliefs _ cete "
(Queyras, Ecrins). %/ fortement modifiée
- Cours d'eau a forte pente et a régime nival (Guil, Alteinte du bon état
Ubaye).
y M en 2015
B Activités principales du territoire - en 2021 ou 2027

- Activités touristiques d'hiver et d'été. ll objectif motns strict

- Production d'hydroélectricité d’enjeu national
(Serre Pongon).

- Elevage et productions associées dans les vallées.

- Extractions de matériaux et industries localisées.

28%

Estimation du codt
des mesures
complémentaires
a mettre en oeuvre
pour le territoire
sur la période
2010-2015

35%,

Codt total : 9 300 000 euros 37%

Mesures complémentaires
a mettre en oeuvre

. Lutte contre les pollutions ponciuelles

|:] Lutte contre les pollutions diffuses

Restauration de la fonctionnalité
des milieux aquatiques (morphologie,
continuité, especes et zones humides)

Amélioration de la gestion quantitative
! de la ressource en eau

[E::] Autres (gouvernance, connaissance et
aménagement du territoire)




ANNEXE 3 - Etat d’avancement de la mise en ceuvre du programme de

mesures sur les eaux superficielles

1- Avancement de la mise en ceuvre du programme de mesures par bassin
versant

La carte ci-aprés présente l'état d'avancement des actions pour chacun des sous bassins de la
commission territoriale Durance. Cette carte est a lire en tenant compte du nombre de mesures identifiées
dans le programme de mesures souvent important lorsque des structures de gestion avaient déja bien
cerné les problémes a résoudre.

Etat d'avancement des actions
a I'échelle des sous bassins versants

- Plus de 80 % des actions engagées
- 50 a 80 % des actions engagees
’:] 25 a4 50 % des actions engagées
[ 10 a 25 % des actions engagées
- moins de 10% des actions engagées

(x) : nombre total d'actions du sous bassin

¥ Données OUPS

-

(10)




2 - Avancement par probléme

Afin de rendre opérationnelles les mesures du programme, chacune est décomposée en une suite
d’actions, nécessaires et suffisantes, a réaliser pour considérer la mise en ceuvre de la mesure comme
achevée.

Avancement des actions par probléme Données OUPS et
. . Commission territoriale DURANCE il nati
Le graphlque C|'C0ntre 180 - ommission territoriale OU'tlll national de
. ' x suivi des capntaaes
présente I'état 160
d'avancement des actions @2 | H
pour chacun des grands 8 ,,
problémes recensés dans & .,
o
le programme de 3 o]
mesures. 2 g
g | |
) 8 40
NB Les  actions 2 | I
engagées sur les =] _ B = —
captages\ont ?,t? affectées 3 ¢ g g 8 3 2 El % $ 3 3 2 %
au probleme "risque pour s £3 % S 3 G D = ® 3 g 2 5
la santé" méme si elles £ £33 & 5. s % £ £ % = g =
répondent également aux ) g§ g g,g S 5 z 2 g S g 3
N . L2 =} = S S
problémes pesticides g s £ 83 Z g & 5 § g o
. . = 1% @ o
et/ou pollutions agricoles 5§ ¢ g © © =8 3 & & ¢
S 8 S & =) ks} o
a3 5 b Rl S =
3 38 o L
a @
@ Action identifiée O Action programmée O Action engagée
W Action achevée W Action abandonnée O Non renseigné

21 - Restauration de la fonctionnalité des milieux

3 problémes sont a traiter pour améliorer la restauration de la fonctionnalité des milieux :

Données OUPS Cu0n 18)

- la .coptinuité écologique, Etat d'avancement des actions
principalement au de restauration de la fonctionnalité
travers de la des milieux a I'échelle
restauration de la des sous bassins versants

franchissabilité au I Pius de 80 % des actions engagées
niveau des ouvrages I 50 2 80 % des actions engagées

transversaux prioritaires
26 & 50 % des actions engagées
(Grenelle de e

I'environnement) ; I 104 25 % des actions engagees Fe GRS

. . - moins de 10% des actions engagées
- la dégradation o

. @
morphologique;

(x) : nombre total d'actions du sous bassin

- le transport
sédimentaire.

La carte ci-contre propose
un premier état
d'avancement des actions
visant a restaurer la
fonctionnalité des milieux
dans les différents
bassins versants.



Zoom : actions sur les ouvrages transversaux prioritaires a rendre franchissables

La carte ci-dessous propose un état d’avancement des actions de restauration de la continuité
écologique qui sont qualifiées selon trois niveaux d’avancement. En complément, l'indice ci-dessous
donne le nombre d'ouvrages concernés.

Ouvrages transversaux a rendre
franchissables (lot 1 et 2)

@ Travaux non engagés
100 - @ Travaux engagés

90 4 ® Travaux terminés
80 -

70 4 | Travaux
terminés

60 -

50 4 0O Travaux
engagés

40 1

30 @ Travaux
non

20 engagés

Nb d'ouvrages

Données Agence de 'eau

22 - Amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau

Dans chacun des 72 sous bassins et/ou aquiféres prioritaires de Rhéne-Méditerranée dans lesquels le
déséquilibre quantitatif doit étre résorbé,

I’é’gude de définition de§ volumes | st asnrcsii it sinies
prélevables constitue un préalable pour volumes prélevables -
aboutir & un plan de gestion équilibrée et Eamxeuperficioiios
durable de la ressource. Cette étude vise a Fin de létude

faire un bilan des volumes utilisés pour les Débit objectif validé
différents usages, a définir des débits
objectif a atteindre dans chaque cours
d'eau.

Bilan ressource prélévement validé

Etude engagée
Etude non engagée
Le plan de gestion, étape suivante,
proposera une adaptation des prélévements
en fonction de [I'équilibre entre Ia
disponibilitt en eau, la demande et les
tendances générales d’évolution des
usages.

Le présent état d’avancement porte sur la
phase d’étude pour les 11 bassins versants
identifiés en déséquilibre quantitatif sur le
territoire qui est qualifiée selon 5 étapes.

= \‘\I'J//"“"l\\’
Avancement Nbre d'études ?

/ ) v . (_)
1.03 fr/ DULY

Du_1
-

307

Etude non engagée 0

Etude engagée <= S s . D

A outas

Bilan ressource validé

Débit objectif validé s

W o =N

Fin de I'étude

. s o
Données Agence de l'eau /.




NB

23 - Lutte contre la pollution domestique et industrielle (hors substances) :

Bien que le calendrier de mise en ceuvre de la directive sur les eaux résiduaires urbaines soit dépassé,
certaines collectivités restent soumises a une obligation de mise aux normes. Cette mise aux normes
occupe, a l'échelle du bassin Rhéne Méditerranée, encore une place importante dans le domaine de la
lutte contre la pollution urbaine.

Nombre de mises en conformité ERU
en 2010/2011

Mise en conformité des stations
d'épuration réalisée
(année 2010 et 2011)

35

30 - O=2000EH
0 <2000 EH Collectivités < 2000 EH
Collectivités > 2000 EH
20 4 Collectivités > 2000 EH restant a aider
Collectivtés > 2000 EH restant & aider en contentieux

25 4

22000 EH <2000 EH

Données Agence de I'eau
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ANNEXE 4 — Etat d’avancement de la mise en ceuvre du programme de

mesures pour les eaux souterraines

1 - Les masses d'eau souterraine de la commission territoriale

Masses d'eau souterraine
a l'échelle des CTB

\

FRDG104 Cailloutis de la Crau

FRDG108 Calcaires crétacés du Dévoluy + Aiguilles de Lus

FRDG130 Calcaires urgoniens du plateau de Vaucluse + Montagne de Lure

FRDG136 Massifs calcaires Audibergue, St Vallier, St Cézaire, Calern, Caussols, Cheiron

FRDG137 Massifs calcaires de Ste Baume, Agnis, Ste Victoire, Mont Aurélien, Calanques et Bassin
du Beausset

FRDG139 Plateaux calcaires des Plans de Canjuers et de Fayence

FRDG204 Calcaires et marnes des Alpilles
FRDG209 Conglomérats du plateau de Valensole

FRDG218 Molasses miocénes du Comtat
FRDG226 Calcaires sous couverture synclinal d'Apt
FRDG229 Calcaires sous couverture tertiaire de la plaine du Comtat

FRDG301 Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues
FRDG302 Alluvions de la Durance aval et moyenne et de ses affluents

FRDG323 Alluvions du Rhéne du confluent de la Durance jusqu'a Arles et Beaucaire + alluvions du
Bas Gardon

FRDG324 Alluvions du Rhéne du confluent de I'lsere a la Durance + alluvions basses vallée
Ardéche, Céze

FRDG347 Alluvions de la Durance amont et de ses affluents

FRDG402 Domaine plissé BV Haute et moyenne Durance
FRDG508 Formations marno-calcaires et gréseuses dans BV Drome Roubion, Eygues, Ouvéze
FRDG513 Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV Touloubre et Berre
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2 — Rappel des principaux problémes sur les eaux souterraines

Masse d'eau
FRDG104
FRDG108
FRDG130
FRDG136
FRDG137
FRDG139
FRDG204
FRDG209
FRDG218
FRDG226
FRDG229
FRDG301
FRDG302
FRDG323
FRDG324
FRDG347
FRDG402
FRDG508
FRDG513
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3 - Avancement par probléme

31 — Restauration de la qualité des eaux des captages dégradés par les pollutions

diffuses

Une action centrale du programme de mesures sur les eaux souterraines réside dans la restauration de la
qualité des eaux des captages dégradés par les pollutions diffuses (nitrates et pesticides), I'objectif étant
d’obtenir une qualité d’eau brute suffisante pour limiter ou éviter les traitements avant la distribution de

I'eau.

Le programme d’actions engagé sur les 214 captages prioritaires du bassin Rhéne-Méditerranée, issu des

conclusions du Grenelle de I'environnement, comprend quatre étapes :
- la délimitation de I'aire d’alimentation (AAC) ;
- laréalisation d'un diagnostic territorial multipressions (DTMP) ;
- l'élaboration d’un plan d’actions ;
- la mise en ceuvre du plan d’actions.

La carte ci-dessous fait le point sur 'avancement de la délimitation des aires d’alimentation et I'élaboration
du plan d’actions pour les 18 captages prioritaires du territoire (dont les 13 captages « Grenelle »). Cette
carte est issue de l'outil national de suivi qui ne comprend pas les dernieres mises a jour, certaines

démarches étant déja engagées.

X — -

Démarches de restauration
de la qualité de I'eau des
captages prioritaires du SDAGE

B Captages prioritaires n'ayant aucune
démarche engagée

m Captages prioritaires avec une aire
d'alimentation de captage délimitées
Bl Captages prioritaires avec plans d'actions
engages &
Données outil national = =Y G

de suivi des captages \\,//\(\5 R L
Onele
&

%,

CARPENTRAS

FClarie

¥arunco
B

&

BARZELONNETT
L]

£ by

LI
QUER g 7 \
TS TReLANE
= [ ]
L\.u-_\.. \,\_“TF
L ¢, ¥,
~ETAPE Avancement Nbre de
captages
w ~ Délimitation de Non démarrée 6
I'aire
E 4
d'alimentation du Tn co.ur's 3
captage erminée i
Non communiqué 5
Elaboration du Non démarré 1
plan d'action En cours 0
Validé 1
Non communiqué 16
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32 Amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau

De méme que pour les sous bassin dans lesquels le déséquilibre quantitatif doit étre résorbé, une étude
de définition des volumes prélevables, constituant un préalable pour aboutir a un plan de gestion
équilibrée et durable de la ressource, doit étre engagée sur la nappe du Miocéne. Celle-ci n’est pas
engageée, car I'opérateur pour une nappe de cette taille n'est pas encore identifié. En I'état actuel, il
apparait difficile d’apprécier les prélévements a cette échelle, en majorité effectués par des particuliers.

Etat d'avancement des études
volumes prélevables -
Eaux souterraines

Fin de I'étude
Niveau piézométrique validé

Bilan ressource prélévement valide
Etude engagée
Etude non engagée
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ANNEXE 5 : Avancement des mesures complémentaires du

programme de mesures 2010-2015 pour chaque sous
bassin versant de la commission territoriale

L'avancement des mesures a été évalué a partir des informations renseignées dans I'outil de suivi du
programme de mesures (OUPS). Les données ont été extraites de l'outil de suivi le 15 novembre 2011.
L'avancement présenté ne tient donc pas compte des mises a jour effectuées depuis cette date.

Pour chaque sous bassin, une méme mesure pouvant nécessiter la mise en ceuvre de plusieurs actions,
'avancement de la mise en ceuvre d’une mesure est estimé selon la regle suivante :

mesure non démarrée si aucune des actions qui la composent n'est programmeée, démarrée ou
terminée ;

mesure programmeée si au moins une des actions qui la composent est programmée, et aucune
n'est terminée ou engagée ;

mesure engagée si au moins une des actions qui la compose est engagée sur le terrain ;
mesure terminée si toutes les actions qui la composent sont terminées ;
mesure abandonnée si toutes les actions qui la composent sont abandonnées aprés expertise.

Avertissement relatif a la précision actuelle des données

Pour le volet agricole, le suivi est a compléter avec les organismes en charge du suivi pour
consolider I'évaluation de l'avancement de chaque mesure prévue dans le programme de mesures.

L'avancement d'une mesure étant défini en fonction des actions qui la composent, la fiabilisation du
bilan d'avancement nécessitera de consolider l'identification de I'ensemble des actions, soit de
définir le périmétre du programme de mesures.
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Etat d'avancement des mesures du programme de mesures

DURANCE

DU 11 02 Eygues

Probléme a traiter :

Probléeme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléeme a traiter :

Probléeme a traiter :

Gestion locale
1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée [ |

Substances dangereuses
5A04 Rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses [ |

Pesticides

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au [ |

désherbage chimique en zones agricoles

5D07 Maintenir ou implanter un dispositif de lutte contre le ruissellement et I'érosion des

sols

5D28 Sécuriser les différentes phases de manipulation des pesticides (stockage, [ |

remplissage, rincage, lavage) et équiper le matériel de pulvérisation

Transport sédimentaire
3C32 Réaliser un programme de recharge sédimentaire [ |

Altération de la continuité biologique
3C11 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison

3C12 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la dévalaison

3C13 Définir une stratégie de restauration de la continuité piscicole

Déséquilibre quantitatif

3A01 Déterminer et suivre I'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes

mobilisables)
3A32 Améliorer les équipements de prélévements et de distribution et leur utilisation [ |

3C01 Adapter les prélevements dans la ressource aux objectifs de débit

DU 11 03 La Sorgue

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléeme a traiter :

Probléeme a traiter :

Probléme a traiter :

Pollution domestique et industrielle

5E21 Réaliser un diagnostic et améliorer le traitement des pollutions urbaines diffuses et
dispersées (hameaux, refuges, activités d'hébergement et de soins, mas
conchylicoles)

Pesticides

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au
désherbage chimique en zones agricoles

Dégradation morphologique

3C17 Restaurer les berges et/ou la ripisylve

3C30 Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu et des
altérations physiques et secteurs artificialisés

Altération de la continuité biologique

3C11 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison

3C12 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la dévalaison [ |

Menace sur le maintien de la biodiversité
2A17 Développer des démarches de maitrise fonciere [ |

Avancement des mesures : non démarré [l programmé

engageé : terminé : M@ abandonné : I inconnu : Il



Etat d'avancement des mesures du programme de mesures

6A03 Contrdler le développement des espéces invasives et/ou les éradiquer

DU 11 04 Lez

Probleme a traiter :  Pollution domestique et industrielle
5E17 Traiter les rejets d'activités vinicoles et/ou de productions agroalimentaires [ |

Probleme atraiter : Pesticides

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au
désherbage chimique en zones agricoles

5D07 Maintenir ou implanter un dispositif de lutte contre le ruissellement et I'érosion des
sols

5D28 Sécuriser les différentes phases de manipulation des pesticides (stockage, [ |
remplissage, rincage, lavage) et équiper le matériel de pulvérisation
Probleme a traiter : Dégradation morphologique

3C16 Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer [ |
leur espace fonctionnel

3C17 Restaurer les berges et/ou la ripisylve

Probléme a traiter : Déséquilibre quantitatif

3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes
mobilisables)

3Al11 Etablir et adopter des protocoles de partage de I'eau [ |
3A32 Améliorer les équipements de prélévements et de distribution et leur utilisation

3C01 Adapter les prélevements dans la ressource aux objectifs de débit [ |
3C02 Définir des modalités de gestion du soutien d'étiage ou augmenter les débits [ |
réservés

DU 11 05 Meyne

Probléme atraiter : Pollution domestique et industrielle

5E17 Traiter les rejets d'activités vinicoles et/ou de productions agroalimentaires

Probléme atraiter : Pesticides

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au
désherbage chimique en zones agricoles

5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au
désherbage chimique en zones non agricoles

5D28 Sécuriser les différentes phases de manipulation des pesticides (stockage,
remplissage, rincage, lavage) et équiper le matériel de pulvérisation
Probleme a traiter : Altération de la continuité biologique
3C11 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison [ |

DU 11 06 Nesque

Probléeme atraiter : Pesticides

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au
désherbage chimique en zones agricoles

DU 11 08 Ouvéze vauclusienne

Probleme atraiter : Pesticides

5D07 Maintenir ou implanter un dispositif de lutte contre le ruissellement et I'érosion des
sols

5D28 Sécuriser les différentes phases de manipulation des pesticides (stockage, [ |
remplissage, rincage, lavage) et équiper le matériel de pulvérisation

Avancement des mesures : non démarré [l programmé engage : terminé : M@ abandonné : I inconnu : Il



Etat d'avancement des mesures du programme de mesures

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléeme a traiter :

Dégradation morphologique

3C30 Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu et des
altérations physiques et secteurs artificialisés

Altération de la continuité biologique

3C11 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison

3C12 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la dévalaison
Déséquilibre quantitatif

1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée [ |
3A01 Déterminer et suivre I'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes
mobilisables)

3A32 Améliorer les équipements de prélévements et de distribution et leur utilisation [ |

3C01 Adapter les prélevements dans la ressource aux objectifs de débit [ |

DU 11 09 Rivieres Sud-Ouest Mont Ventoux

Probléme a traiter :

Probléeme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Pollution domestique et industrielle
5A04 Rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses

5E17 Traiter les rejets d'activités vinicoles et/ou de productions agroalimentaires [ |

5E21 Réaliser un diagnostic et améliorer le traitement des pollutions urbaines diffuses et
dispersées (hameaux, refuges, activités d'hébergement et de soins, mas
conchylicoles)

Pesticides

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des technigues alternatives au [ |
désherbage chimique en zones agricoles

5D07 Maintenir ou implanter un dispositif de lutte contre le ruissellement et I'érosion des
sols

5D28 Sécuriser les différentes phases de manipulation des pesticides (stockage,
remplissage, rincage, lavage) et équiper le matériel de pulvérisation

Dégradation morphologique

3C16 Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer
leur espace fonctionnel

3C17 Restaurer les berges et/ou la ripisylve

Perturbation du fonctionnement hydraulique

3C01 Adapter les prélevements dans la ressource aux objectifs de débit [ |

Déséquilibre quantitatif
1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée [ |

3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélévements

DU 12 01 Affluents Haute Durance

Probléme a traiter :

Déséquilibre quantitatif
1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélévements

3B07 Contrdler les prélévements, réviser et mettre en conformité les autorisations

Avancement des mesures : non démarré [l programmé engage : terminé : M@ abandonné : I inconnu : Il



Etat d'avancement des mesures du programme de mesures

DU 12 02  Guil
Probleme a traiter : Dégradation morphologique

3C14 Restaurer les habitats aquatiques en lit mineur et milieux lagunaires

3C30 Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu et des
altérations physiques et secteurs artificialisés

Probléeme a traiter : Déséquilibre quantitatif
3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélévements

DU 12 03 Haute Durance

Probleme atraiter : Gestion locale

1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

Probleme a traiter : Dégradation morphologique

3C14 Restaurer les habitats aquatiques en lit mineur et milieux lagunaires

3C16 Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer
leur espace fonctionnel

3C29 Renforcer I'application de la réglementation portant sur les nouveaux
aménagements morphologiques, les créations et la gestion de plans d'eau, les
extractions de granulats

3C30 Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu et des
altérations physiques et secteurs artificialisés

Probléeme a traiter :  Altération de la continuité biologique
3C10 Supprimer les ouvrages bloguant la circulation piscicole [ |

Probléeme a traiter : Déséquilibre quantitatif

3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de préléevements

DU 12 04 Ubaye
Probleme atraiter : Gestion locale

1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée [ |

Probléme a traiter : Dégradation morphologique

3C43 Etablir un plan de restauration et de gestion physique du cours d'eau [ |

Probléeme a traiter : Déséquilibre quantitatif

3C01 Adapter les prélevements dans la ressource aux objectifs de débit

DU 12 05 La Blanche

Probléme a traiter : Altération de la continuité biologique
3C11 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison [ |

3C12 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la dévalaison [ |

Probléeme a traiter : Déséquilibre quantitatif
3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélévements

3C01 Adapter les prélevements dans la ressource aux objectifs de débit [ |
3C02 Définir des modalités de gestion du soutien d'étiage ou augmenter les débits [ |
réservés

DU 13 01  Affluents moyenne Durance aval

Probléme atraiter : Pollution domestique et industrielle

5A08 Traiter les sites pollués a l'origine de la dégradation des eaux

Avancement des mesures : non démarré [l programmé engage : terminé : M@ abandonné : I inconnu : Il



Etat d'avancement des mesures du programme de mesures

Probleme atraiter : Pesticides

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au [ |
désherbage chimique en zones agricoles

Probléme atraiter : Dégradation morphologique
3C43 Etablir un plan de restauration et de gestion physique du cours d'eau

Probleme a traiter : Altération de la continuité biologique
3C11 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison
3C12 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la dévalaison
Probléme a traiter : Déséquilibre quantitatif
1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes
mobilisables)

3Al11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

3A12 Définir des modalités de gestion en situation de crise
3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélévements

3C01 Adapter les prélevements dans la ressource aux objectifs de débit

DU 13 02 Aigue brun

Probléme atraiter : Pollution domestique et industrielle
5E21 Reéaliser un diagnostic et améliorer le traitement des pollutions urbaines diffuses et [ |
dispersées (hameaux, refuges, activités d'hébergement et de soins, mas
conchylicoles)
Probléme a traiter : Déséquilibre quantitatif
3A01 Déterminer et suivre I'état quantitatif des cours d'eau et des nappes [ |

3A32 Améliorer les équipements de prélévements et de distribution et leur utilisation [ |

DU 13 03 Asse

Probléme atraiter : Pollution domestique et industrielle
5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en [ |
général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)
Probléme a traiter : Dégradation morphologique
3C43 Etablir un plan de restauration et de gestion physique du cours d'eau

Probléme a traiter : Déséquilibre quantitatif
1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée [ |

3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes
mobilisables)

3A12 Définir des modalités de gestion en situation de crise
3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de préléevements
3C01 Adapter les prélevements dans la ressource aux objectifs de débit

DU 13 04 Basse Durance

Probleme a traiter : Pollution domestique et industrielle

5E21 Réaliser un diagnostic et améliorer le traitement des pollutions urbaines diffuses et [ |
dispersées (hameaux, refuges, activités d'hébergement et de soins, mas
conchylicoles)

Avancement des mesures : non démarré [l programmé engage : terminé : M@ abandonné : I inconnu : Il



Etat d'avancement des mesures du programme de mesures

5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en
général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)
Probléeme a traiter :  Pollution agricole
5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux

Probléme atraiter : Pesticides
5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au
désherbage chimique en zones agricoles
Probleme a traiter : Dégradation morphologique

3C16 Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer
leur espace fonctionnel

3C17 Restaurer les berges et/ou la ripisylve

Probléme a traiter : Transport sédimentaire

3C03 Améliorer la gestion des débits de crues (durée, fréquence, valeur) en faveur des
débits de crues morphogénes

3C09 Mettre en ceuvre des modalités de gestion des ouvrages perturbant le transport
solide

3C32 Réaliser un programme de recharge sédimentaire [ |
Probléme atraiter : Altération de la continuité biologique

3C11 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison

3C12 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la dévalaison [ |

Probleme atraiter : Menace sur le maintien de la biodiversité

6A02 Définir de fagon opérationnelle un plan de gestion pluriannuel des espéeces
invasives

Probléme atraiter : Déséquilibre quantitatif
3All Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau [ |
3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélévements
3A32 Améliorer les équipements de prélévements et de distribution et leur utilisation [ |

DU 13 05 Bléone

Probléme atraiter : Gestion locale
1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

Probleme a traiter :  Pollution domestique et industrielle
5A04 Rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses

5E21 Réaliser un diagnostic et améliorer le traitement des pollutions urbaines diffuses et
dispersées (hameaux, refuges, activités d'hébergement et de soins, mas
conchylicoles)

5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en
général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

Probleme a traiter : Dégradation morphologique
3C43 Etablir un plan de restauration et de gestion physique du cours d'eau

Probleme a traiter : Altération de la continuité biologique

3C11 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison

3C12 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la dévalaison [ |

Avancement des mesures : non démarré [l programmé engage : terminé : M@ abandonné : I inconnu : Il



Etat d'avancement des mesures du programme de mesures

Probléme a traiter :

3C13 Définir une stratégie de restauration de la continuité piscicole
Déséquilibre quantitatif
1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée [ |

3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes
mobilisables)

3A32 Améliorer les équipements de prélévements et de distribution et leur utilisation [ |

3C01 Adapter les prélevements dans la ressource aux objectifs de débit [ |

DU 13 06 Buéch

Probléeme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Transport sédimentaire
3C32 Réaliser un programme de recharge sédimentaire

Perturbation du fonctionnement hydraulique

3C01 Adapter les prélevements dans la ressource aux objectifs de débit
Déséquilibre quantitatif

1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

3A01 Déterminer et suivre I'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

3Al11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

3A12 Définir des modalités de gestion en situation de crise

3A14 Améliorer la gestion des ouvrages de mobilisation et de transferts existants
3B07 Contrdler les prélévements, réviser et mettre en conformité les autorisations

3C16 Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer
leur espace fonctionnel

DU 13 07 Calavon

Probléme a traiter :

Probléeme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Pollution domestique et industrielle

5A25 Adapter les prescriptions réglementaires des établissements industriels au [ |
contexte local

5B17 Mettre en place un traitement des rejets plus poussé [ |
5E17 Traiter les rejets d'activités vinicoles et/ou de productions agroalimentaires [ |

5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en
général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

Substances dangereuses

5A08 Traiter les sites pollués a l'origine de la dégradation des eaux

5A25 Adapter les prescriptions réglementaires des établissements industriels au
contexte local
Pesticides

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au [ |
désherbage chimique en zones agricoles

5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au
désherbage chimique en zones non agricoles

Dégradation morphologique

3C16 Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer [ |
leur espace fonctionnel

3C17 Restaurer les berges et/ou la ripisylve [ |
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Etat d'avancement des mesures du programme de mesures

Probléeme a traiter :

3C30 Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu et des
altérations physiques et secteurs artificialisés

Déséquilibre quantitatif

3A01 Déterminer et suivre I'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

3All Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

3A32 Améliorer les équipements de prélévements et de distribution et leur utilisation [ |

3C16 Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer [ |
leur espace fonctionnel

DU 13 08 Camargue

Probléme a traiter :

Probléeme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléeme a traiter :

Probléeme a traiter :

Probléeme a traiter :

Gestion locale
1A05 Compléter le champ d'actions et/ou prolonger le contrat de milieu et/ou SAGE

Substances dangereuses

5A04 Rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses

Pesticides

5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes
5D05 Exploiter des parcelles en agriculture biologique [ |

5D28 Sécuriser les différentes phases de manipulation des pesticides (stockage,
remplissage, rincage, lavage) et équiper le matériel de pulvérisation

Dégradation morphologique

3C16 Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer
leur espace fonctionnel

Perturbation du fonctionnement hydraulique

3A29 Restaurer un équilibre hydrologique entre les apports d'eau douce et les apports
d'eau salée

Menace sur le maintien de la biodiversité

3A29 Restaurer un équilibre hydrologique entre les apports d'eau douce et les apports
d'eau salée

3C13 Définir une stratégie de restauration de la continuité piscicole
6A03 Controler le développement des espéces invasives et/ou les éradiquer

Déséquilibre quantitatif

3A28 Gérer le fonctionnement des ouvrages hydrauliques (graus, vannes) de maniére [ |
concertée

DU 13 09 Crau - Vigueirat

Probléme a traiter :

Gestion locale

1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

DU 13 10 Eze

Probléeme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Gestion locale

1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

Pollution domestique et industrielle
5E17 Traiter les rejets d'activités vinicoles et/ou de productions agroalimentaires [ |

5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en
général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

Dégradation morphologique
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Etat d'avancement des mesures du programme de mesures

3C17 Restaurer les berges et/ou la ripisylve [ |

3C30 Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu et des [ |
altérations physiques et secteurs artificialisés
Probléme a traiter : Déséquilibre quantitatif
3A01 Déterminer et suivre I'état quantitatif des cours d'eau et des nappes [ |

DU 13 11 Largue

Probléme atraiter : Gestion locale
1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

Probléme atraiter : Pollution domestique et industrielle
5B17 Mettre en place un traitement des rejets plus poussé [ |

Probleme atraiter : Pesticides

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des technigues alternatives au
désherbage chimique en zones agricoles

Probléme atraiter :  Perturbation du fonctionnement hydraulique
3A01 Déterminer et suivre I'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

Probléme a traiter : Altération de la continuité biologique

3C13 Définir une stratégie de restauration de la continuité piscicole [ |
Probléeme a traiter : Déséquilibre quantitatif

1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée [ |

3A01 Déterminer et suivre I'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

3Al11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de préléevements

3A32 Améliorer les équipements de prélévements et de distribution et leur utilisation

DU 13 12 Moyenne Durance amont

Probleme a traiter : Dégradation morphologique
3C16 Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer
leur espace fonctionnel
Probléme a traiter : Transport sédimentaire

3C03 Améliorer la gestion des débits de crues (durée, fréquence, valeur) en faveur des
débits de crues morphogénes

3C09 Mettre en ceuvre des modalités de gestion des ouvrages perturbant le transport
solide

Probléme a traiter : Déséquilibre quantitatif
3All1 Etablir et adopter des protocoles de partage de I'eau

3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélévements

DU 13 13 Moyenne Durance aval

Probléme atraiter : Pollution domestique et industrielle
5B17 Mettre en place un traitement des rejets plus poussé

Probleme a traiter : Substances dangereuses

5A50 Optimiser ou changer les processus de fabrication pour limiter la pollution, traiter
ou améliorer le traitement de la pollution résiduelle

Probleme a traiter : Dégradation morphologique

Avancement des mesures : non démarré [l programmé engage : terminé : M@ abandonné : I inconnu : Il



Etat d'avancement des mesures du programme de mesures

Probléeme a traiter :

Probléeme a traiter :

Probléme a traiter :

3C16 Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer
leur espace fonctionnel

Transport sédimentaire

3C07 Supprimer ou aménager les ouvrages bloquant le transit sédimentaire

3C09 Mettre en ceuvre des modalités de gestion des ouvrages perturbant le transport
solide

Perturbation du fonctionnement hydraulique

3C03 Améliorer la gestion des débits de crues (durée, fréquence, valeur) en faveur des
débits de crues morphogénes

Déséquilibre quantitatif

3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélévements

DU 13 15 Verdon

Probléeme a traiter :

Probléeme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléeme a traiter :

Pollution domestique et industrielle

5B03 Approfondir I'état des lieux sur les sources de pollution a I'origine de
I'eutrophisation

5B17 Mettre en place un traitement des rejets plus poussé

Pollution agricole

5B03 Approfondir I'état des lieux sur les sources de pollution a I'origine de [ |
I'eutrophisation

Altération de la continuité biologique
3C11 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison

3C12 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la dévalaison

Menace sur le maintien de la biodiversité

6A01 Assurer une veille active sur le développement des espéces invasives

7A03 Organiser les activités, les usages et la fréquentation des sites naturels

Déséquilibre quantitatif

3A01 Déterminer et suivre I'état quantitatif des cours d'eau et des nappes [ |
3A32 Améliorer les équipements de prélévements et de distribution et leur utilisation

3C01 Adapter les prélevements dans la ressource aux objectifs de débit

3C02 Définir des modalités de gestion du soutien d'étiage ou augmenter les débits
réservés

DU 13 16 Affluents moyenne Durance Gapencais

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Pollution domestique et industrielle
5A08 Traiter les sites pollués a l'origine de la dégradation des eaux

5B17 Mettre en place un traitement des rejets plus poussé [ |
5E04 Elaborer et mettre en oeuvre un schéma directeur de gestion des eaux pluviales
Substances dangereuses

5A31 Mettre en place des conventions de raccordement

5A32 Contrbler les conventions de raccordement, régulariser les autorisations de rejets

5A40 Actualiser les autorisations relatives aux installations classées pour la protection
de I'environnement
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5A50 Optimiser ou changer les processus de fabrication pour limiter la pollution, traiter
ou améliorer le traitement de la pollution résiduelle

Probléeme a traiter : Déséquilibre quantitatif
3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de préléevements [ |
3C01 Adapter les prélevements dans la ressource aux objectifs de débit

DU 13 17 Méouge

Probléeme a traiter : Déséquilibre quantitatif
3A01 Déterminer et suivre I'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes
mobilisables)

3C01 Adapter les prélevements dans la ressource aux objectifs de débit [ |
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