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Prés de deux années aprés l'approbation du SDAGE, le moment est venu de dresser un état
d'avancement de la mise en ceuvre du programme de mesures. Ce premier bilan est important pour
guider les acteurs impliqués dans la gestion des milieux aquatiques et en particulier contribuer au cadrage
des priorités d’ici a 2015. 1l doit également alimenter le bilan & mi parcours qui doit étre arrété par le Préfet
coordonnateur de bassin, aprés avis du Comité de bassin, et rapporté a la Commission européenne pour
fin 2012.

Le présent document propose un état d’avancement de la mise en ceuvre pour le territoire de la
commission Cbtiers ouest. Réalisé a I'aide des outils de suivis mis en place, ce bilan ne prétend pas a
I'exhaustivité et souffre encore d’'imprécisions. Mais ce n’est pas tant une précision des informations que
des ordres de grandeur qui sont proposés afin de mettre en évidence les avancées, réussites, échecs et
pistes de progrés. Une consolidation compléete de ce bilan interviendra au cours du premier semestre
2012 (cf. annexe 1).

Le programme de mesures 2010-2015 du territoire Cotiers ouest (cf. annexe 2) est principalement
ciblé sur :

- la réduction des apports de polluants organiques issus des rejets urbains qui altérent la qualité
des cours d'eau méditerranéens et des lagunes ;

- la réduction des apports de polluants chimiques, issus des pratiques agricoles et des lessivages
urbains, a l'origine de la dégradation des milieux ;

- la limitation des prélévements de la ressource en eau pour l'eau potable et l'agriculture
provoquant des déséquilibres quantitatifs au niveau des eaux souterraines et des cours d'eau ;

- larestauration de la fonctionnalité des milieux a l'origine de dysfonctionnements écologiques et de
contraintes pour les activités humaines (aggravation des inondations, déstabilisation d'ouvrages
d'art, abaissement du niveau des nappes, perte de valeur paysageére et patrimoniale, etc.).

Le territoire Cotiers Ouest, qui comporte des sous bassins de grande taille, une diversité maximale de
milieux (cours d’eau, plans d’eau, lagunes, eaux cétiéres, nappes) et une démographie en forte
croissance, cumule des enjeux forts. Le territoire connait par ailleurs une forte mobilisation des acteurs
locaux organisés en structures locales de gestion des bassins versants qui couvrent la quasi-totalité du
territoire. Seuls les bassins versants de I'’Agly et de Canet sont encore « orphelins ». 9 contrats de milieux
ont été ou sont en cours de mise en ceuvre tandis que 13 démarches de SAGE existent. Par ailleurs, 3
structures de gestion des eaux souterraines existent et portent 3 démarches de SAGE.

La mise en ceuvre du programme de mesures connait néanmoins des différences d’un bassin
versant a 'autre en fonction de I'ancienneté des démarches, de la complexité des problémes dans le
bassin versant, des moyens humains des structures de gestion et de la mobilisation des élus. Ce constat
est a lire en tenant compte du nombre de mesures identifiées dans le programme de mesures souvent
important lorsque des structures de gestion avaient déja bien cerné les problémes a résoudre (cf.
annexes 3 et 4).

D’un point de vue global, pour les 24 sous bassins versants et 26 masses d'eau souterraine du territoire,
la mise en ceuvre des mesures sur le terrain est en retard méme si localement des initiatives sont
recensées. L'état d’avancement de la mise en ceuvre varie selon les problémes identifiés dans le
programme de mesures 2010-2015. Ainsi, une forte mobilisation des services et des acteurs pour faire
émerger les projets des programmes issus du Grenelle de I'environnement (franchissabilité des ouvrages,
gestion quantitative, captages dégradés) est constatée alors que sur les autres thématiques, bien
qu’identifiées comme nécessaires a I'atteinte des objectifs, les actions engagées ne sont pas a la hauteur
de I'enjeu du territoire.

Dans le cadre de la restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques, la mise en ceuvre des
actions pour la restauration de la continuité (programme du Grenelle) progresse lentement malgré la forte
mobilisation des services de I'Etat, des établissements publics et des structures de gestion. Des travaux
ont été engagés pour seulement 13 des 89 ouvrages prioritaires, méme si une démarche (étude,
animation...) est lancée sur plus de 80% des ouvrages. Les solutions techniques spécifiques a chaque
ouvrage, les difficultés de mobilisation des maitres d’ouvrage ou les contraintes liées aux usages présents
sont autant de facteurs qui ralentissent le démarrage des travaux. Par ailleurs, les actions de restauration
de la morphologie et du transport sédimentaire, ne bénéficiant pas d’'une mobilisation aussi soutenue,
sont encore peu nombreuses et insuffisantes. Leur mise en ceuvre se heurte a des contraintes
financieres, foncieres (multiplicité des propriétaires), techniques voire sociales (acceptation du projet par
les maitres d'ouvrages et la population).



L'amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau connait une forte dynamique de la
part de 'ensemble des acteurs (Etat, Agence, ONEMA, structures locales de gestion, préleveurs,...) qui a
permis I'engagement des études de définition des volumes prélevables dans les 12 bassins versants en
déséquilibre quantitatif. Les résultats seront en grande majorité disponibles en 2012 et devront étre suivi
par I'élaboration rapide de plans de gestion concertés de la ressource et par la mise en place des actions
contractuelles et réglementaires nécessaires (5 plans d'actions devraient démarrer en 2012). Néanmoins,
sans attendre la fin de ces études, des actions de gestion de la ressource sont déja mises en ceuvre sur
certains bassins versant (Aude aval, Hérault, Orb, Vidourle, etc.). Par ailleurs, 4 zones de répartition des
eaux (ZRE) ont été arrétées en 2009 (nappe de I'Astien, moyenne vallée de I'’Aude, Tech aval et nappes
du Quaternaire du Roussillon) et suite aux études, 2 nouvelles ZRE devraient étre proposées en 2012
(haut Vidourle et Tét aval).

Dans le cadre de la restauration des 40 captages dégradés, le portage par les collectivités
concernées est long a se mettre en place en particulier pour les petites communes et seuls 26
diagnostics et aires d’alimentation sont en cours ou validés. lls sont suivis par I'élaboration progressive de
plans d'actions de lutte contre la pollution diffuse, qui, méme si le suivi reste & améliorer, sont encore trop
peu nombreux.

La lutte contre les pollutions par les pesticides se caractérise par de nombreuses initiatives
locales a poursuivre pour étre a la hauteur de I'enjeu du territoire. Ainsi, des plans d'amélioration des
pratiques phytosanitaires et horticoles portés par les collectivités se développent notablement. Par
ailleurs, le territoire est concerné par un développement significatif de I'agriculture biologique porté par
convention Bi'Eau, financée par I'Agence de I'Eau, I'Etat et le Conseil régional et par des partenariats
avec des acteurs économiques. La région Languedoc-Roussillon est la deuxiéme région de France pour
sa surface en agriculture biologique par rapport a la SAU avec 6,5 % en 2010 (moyenne nationale de 2,5
% en 2008), soit au total prés de 2 300 exploitations et 67 000 ha en agriculture biologique ou en
conversion). En 2010, plus de 500 dossiers de conversion a l'agriculture biologique ont été déposés pour
plus de 6 000 hectares. Toutes les productions (vigne, fruits, céréales, légumes) sont concernées. Des
améliorations de la qualité sont constatées sur certains secteurs, mais les efforts doivent étre poursuivis
pour que obtenir ces résultats sur I'ensemble du territoire.

La lutte contre la pollution agricole par I'azote, le phosphore et les matiéres organiques progresse
trop lentement. Peu d'initiatives sont engagées dans les secteurs identifiés en zone vulnérable.

La lutte contre les pollutions ponctuelles domestiques et industrielles (hors substances) a
fortement avancé avec I'engagement d'actions permettant le rattrapage de tous les retards de mise aux
normes de la directive sur les eaux résiduaires urbaines (31 stations mises en conformité dont 8
supérieures a 2000 équivalents-habitants (EH)). Il reste a enclencher ou a finaliser les travaux sur les
traitements plus poussés pour I'azote et le phosphore pour les agglomérations dont les rejets se situent
en zones sensibles (échéances 2013 ou 2017) et a résoudre les problemes de pollution liée a des stations
de moins de 2000 EH mais impactant fortement le milieu (cas des rejets situés dans des masses d'eau a
faible débit).

Les actions pour la restauration de la biodiversité consistent actuellement majoritairement a
I'élaboration des documents d’objectifs des sites Natura 2000, trés nombreux sur ce territoire Cotiers
ouest.

Ainsi, méme si la mise en ceuvre du programme de mesures s’appuie sur des structures de gestion
nombreuses, I'atteinte des objectifs fixés sur les masses d'eau exige un développement plus rapide des
actions sur le terrain, une nécessité qui se heurte notamment a la capacité financiéere des maitres
d'ouvrage et au temps de concertation indispensable pour faire émerger des actions efficaces et
pérennes.

Des pistes d'amélioration, déja identifiées, mais a renforcer :

- linscription dans les SAGE des stratégies de restauration des ouvrages a rendre franchissables
et de répartition des volumes prélevables ;

- la mise en place des outils réglementaires avec un classement en ZRE des bassins en
déséquilibre avéré actuel a I'issue des études ;

- le développement des outils fonciers et lintégration des démarches de protection de l'aire
d’alimentation des captages dans les politiques d’'aménagement du territoire sur le long terme ;

- la poursuite du travail engagé de coordination et de planification des actions de mise en ceuvre du
programme de mesures avec I'ensemble des acteurs de I'eau au sein d'une instance de type
« Comité départemental de I'eau » (services de la MISE, Conseil général, Conseil régional) en
place dans les 4 départements principaux et lors de réunions annuelles par bassin versant.
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ANNEXE 1 : Méthode utilisée pour la réalisation du bilan de I'état

La mise en ceuvre du programme de mesures comprend deux étapes successives :

un travail préalable afin d’identifier, pour chaque mesure, les actions a mettre en ceuvre sur le
terrain (nature, localisation, maitre d’ouvrage possible, calendrier d’ici a 2015), un travail qui a été
engagé par les services des MISE ;

I'émergence de projets concrétisant ces différentes actions qu’il appartient aux services de
rechercher en mobilisant les maitres d’ouvrage pertinents.

Pour assurer le suivi de la mise en ceuvre du SDAGE et de son programme de mesures plusieurs outils
ont été mis progressivement en fonctionnement dés 2010 :

un outil provisoire de suivi (OUPS) qui renseigne sur 'avancement des actions de chacune des
mesures, mis a disposition des services des MISE ;

une adaptation de l'outil de suivi des aides a I'agence de I'eau qui effectue un lien entre les
opérations ayant fait I'objet d’'une décision de financement et les mesures du programme de
mesures ;

un outil national de suivi pour le cas particulier du chantier de restauration des captages
dégradés.

Le suivi de la mise en ceuvre du programme de mesures représente un investissement important et
comporte encore des lacunes et des défauts de fiabilité pour différentes raisons qui tiennent a la prise en
charge du travail par les services, a I'identification des actions nécessaires a la mise en ceuvre de chaque
mesure ou a des difficultés techniques que comporte par exemple le rattachement des aides de I'agence
de I'eau au programme de mesures.

Pour ce premier bilan territorial, les données présentées dans ce document sont issues d’extractions des
outils OUPS et de suivi des captages dégradés effectuées le 15/11/2011.

La consolidation compléte du bilan a partir des différentes sources citées interviendra au cours du premier
semestre 2012.



ANNEXE 2 : Rappel du programme de mesures

B Caractéristiques du territoire Objectifs des masses
- Superficie : 18 926 km2 d'eau superficielle Atieinte du bon état
- 24 sous bassins versants
- 420 masses d'eau cours d'eau naturelles Masse d'eau cours d'eau [ en 2015

- 15 masses d'eau cours d'eau fortement modifiées en 2021 ou 2027

- 2 masses d'eau plans d'eau naturelles Askache : s ~ objectif moins sirict
- 1 masses d'eau plan d'eau artificielle -~ - fortement modifice ou artificielle ’

- 11 masses d'eau plans d'eau fortement modifiées Masse d'eau plan d'eau

- 6 masses d'eau cotieres naturelles

- 1 masse d'eau cotiére fortement modifiée O naturelle

- 18 masses d'eau de transition naturelles [] artificielle

- 1 masse de transition fortement modifiée v fortement modifiée

B Spécificités du territoire
- Littoral du Languedoc-Roussillon et arriere pays.
- Grandes diversités de milieux aquatiques,
- Aquiféres majeurs dans la bande litiorale et en domaine
calcaire.
- Fort développement des agglomérations.

B Activités principales du territoire

- Activité touristique trés imporante.
- Agriculture, péche et conchyliculture trés présents.
- Production d'hydroélectricité (Pyrénées).

Masse d'eau de transition

4% naturelle
{} fortement modifiée

3%
e

Estimation du cott 9%
des mesures
complémentaires
a mettre en oeuvre
pour le territoire 27
sur la période
2010-2015

Masse d'eau cotiere

@ naturelle
(J fortement modifiée

Cont total : 712 600 000 euros

Mesures complémentaires
a mettre en oeuvre

. Lutte contre les pollutions ponctuelles

:\ Lutte contre les pollutions diffuses

Restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques
(morphologie, continuité, espéces et zones humides

Amélioration de la gestion quantitative
de la ressource en eau

m Autres (gouvernance, connaissance el
aménagement du lerritoire)

Aquadomitia est un projet global de gestion de la ressource
en eau a l'échelle du territoire languedocien. Au stade
actuel de son élaboration, il ne constitue pas en tant que
tel une mesure rattachable a un ou plusieurs bassins
versants.




ANNEXE 3 - Etat d’avancement de la mise en ceuvre du programme

de mesures sur les eaux superficielles

1 - Avancement de la mise en ceuvre du programme de mesures par bassin

versant

La carte ci-aprés présente l'état d'avancement des actions pour chacun des sous bassins de la
commission territoriale Cotiers ouest. Cette carte est a lire en tenant compte du nombre de mesures
identifiées dans le programme de mesures souvent important lorsque des structures de gestion avaient
déja bien cerné les problémes a résoudre.

COR7A071 (23) “\k

=

|/
Il COR7E18

COT16
)

T

2

—u—f
-/L ik \//
——
fr(
/

(47)

—'J—'_J
// COM7A17/((38)

{

{

colTion [31) -

\ col7i08|e2
)

AG14108 (46}

(25)

co.17.20
A coTi21 ,( DUL13 514 (1

(20 ~
W

TRE00.05/(8)

e ’

<

e |
L, |

b o~ I

P )

4
{01715 (’5]
y s |

A
2
= 15 |

- -
) CO17.06 @mstdl |
it . ol COMT4a1

Etat d'avancement des actions
a I'échelle des sous bassins versants

- Plus de 80 % des actions engagées
|—| 50 & 80 % des actions engagées

25 a 50 % des actions engagées
[ 10 a 25 % des actions engagées
- moins de 10% des actions engagées

(x) : nombre total d'actions du sous bassin

i S

~ {[7).c0_17.90




2 - Avancement par probléme

Afin de rendre opérationnelles les mesures du programme, chacune est décomposée en une suite
d’actions, nécessaires et suffisantes, a réaliser pour considérer la mise en ceuvre de la mesure comme

achevée.

Le graphique ci-contre
présente I'état d'avancement
des actions pour chacun des
grands problémes recensés
dans le programme de
mesures.

NB Les actions engagées
sur les captages ont été
affectées au probléme "risque
pour la santé" méme si elles
répondent également aux
problémes pesticides et/ou

pollution agricoles

21 - Restauration de la fonctionnalité des milieux

nombre d'actions

Avancement des actions par probleme
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3 problémes sont a traiter pour améliorer la restauration de la fonctionnalité des milieux :

- la continuité
écologique,
principalement au
travers de la
restauration de la
franchissabilité au
niveau des
ouvrages
transversaux
prioritaires
(Grenelle de
I'environnement) ;

- la dégradation
morphologique;

- le transport
sédimentaire.

La carte ci-contre
propose un premier

état d'avancement
des actions visant a
restaurer la
fonctionnalité des
milieux  dans les
différents bassins
versants.
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Etat d'avancement des actions
de restauration de la fonctionnalité
des milieux a I'échelle

des sous bassins versants

- Plus de 80 % des actions engagées
|:| 50 a 80 % des actions engagées

25 & 50 % des aclions engagées
"] 104 25 % des actions engagées
- moins de 10% des actions engagées

(x) : nombre total d'actions du sous bassin

Données OUPS




Zoom : actions sur les ouvrages transversaux prioritaires a rendre franchissables : La carte ci-

dessous propose un état d'avancement des actions de restauration de la continuité écologique qui sont
qualifiées selon trois niveaux d’avancement. En complément, l'indice ci-dessous donne le nombre

d’ouvrages concernés.
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@ Travaux terminés

22 - Amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau

Dans chacun des 72 sous bassins et/ou aquiféres prioritaires de Rhone-Méditerranée dans lesquels le
déséquilibre quantitatif doit étre résorbé, I'étude de définition des volumes prelevables constitue un

préalable pour aboutir a un plan
de gestion équilibrée et durable

X Avancement Nbre
de la ressource. Cette étude d'études
vise a faire un bilan des Etude non engagee 0
volumes utilisés les Etude engagee 7

pour
différents usages, a définir des
débits objectif a atteindre dans
chaque cours d'eau.

Le plan de gestion, étape
suivante, proposera une
adaptation des prélévements en
fonction de I'équilibre entre la

disponibilitt  en  eau, la

demande et les tendances ]

générales  d'évolution  des 553.:.’.2;’1“,2?;:1::}.,?.’ #tides
usages. Eaux superficielles

Le présent état d’avancement W Findereude

porte sur la phase d’étude pour [0 oebitobject vaiide

les 12 bassins versants [ | Bilan ressource prélévement validé
superficiels identifiés en [[]  Etude engagée
déséquilibre quantitatif sur le [7]  Etude non engagée

territoire, qui est qualifiée selon
5 étapes.

Bilan ressource validé

Débit d'objectif validé

Fin de I'étude

Données Agence de I'eau



23 - Lutte contre la pollution domestique et industrielle (hors substances) :

Bien que le calendrier de mise en ceuvre de la directive sur les eaux résiduaires urbaines soit dépasse,
certaines collectivités restent soumises a une obligation de mise aux normes. Cette mise aux normes
occupe, a l'échelle du bassin Rhéne Méditerranée, encore une place importante dans le domaine de la
lutte contre la pollution urbaine. Toutefois, pour le territoire Cétiers Ouest, les derniéres mises en
conformité ont été réalisées en 2010 et 2011, comme présenté ci-dessous.

Nombre de mises en conformité ERU
en 2010/2011

25

O=2000EH
20 4 0O<2000EH

15 -

NB

23
10 -

22000 EH <2000 EH

¥ - - ; Mise en conformité des stations
: ¢ ¢ d'épuration réalisée
® b (année 2010 et 2011)
Collectivités < 2000 EH
Collectivités > 2000 EH
Collectivités > 2000 EH restant a aider
Collectivtés > 2000 EH restant a aider en contentieux

@e@o 0

Données Agence de 'eau  _|




ANNEXE 4 — Etat d’avancement de la mise en ceuvre du programme de

mesures

-
ELF __CI_:RF.’IEF\f FREDOZ125
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FRDG110
FRDG113

FRDG115

FR_D0_412

FRDG122
FRDG124

e

FR_DO_614
FRDG125

FRDG128
FRDG132
FRDG203
FRDG206
FRDG221
FRDG223

FRLDOL414

FRDG224
FRDG229
FRDG239
FRDG310
FRDG311
FRDG316
FRDG323

FRDG409
FRDG414
FRDG507

FRDG615
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pour les eaux souterraines

RR_D0 128~

] FR.D0.129. “FR.DO/518
? FREDOS07~_ %

_90115 / R gom? ;FF{_DG 323

FR. E)U 117

Alluvions anciennes de la Vistrenque et des Costiéres
Alluvions anciennes entre Vidourle et Lez et littoral entre Montpellier et Séte
Calcaires cambriens de la région viganaise

Calcaires éocenes du massif de I'Alaric

Calcaires et marnes jurassiques des garrigues nord-montpellieraines - systeme
du Lez

Calcaires et marnes jurassiques des garrigues nord-montpellieraines (W faille
de Corconne)

Calcaires et marnes essentiellement jurassiques des Corbiéres orientales
Calcaires jurassiques pli ouest de Montpellier, extension sous couverture et
formations tertiaires M

Calcaires et marnes causses et avant-causses du Larzac sud, Campestre,
Blandas, Séranne, Escandorgue

Calcaires urgoniens des garrigues du Gard BV du Gardon

Dolomies et calcaires jurassiques du fossé de Bédarieux

Calcaires éocenes du Minervois (Pouzols)

Calcaires jurassiques pli oriental de Montpellier et extension sous couverture
Multicouche pliocéne et alluvions 1Vaires du Roussillon

Calcaires, marnes et molasses oligo-miocénes du bassin de Castrie-
Sommiéres

Sables astiens de Valras-Agde

Calcaires sous couverture tertiaire de la plaine du Comtat

Calcaires et marnes de l'avant-pli de Montpellier

Alluvions de I'Aude

Alluvions de I'Hérault

Alluvions de I'Orb aval

Alluvions du Rhéne du confluent de la Durance jusqu'a Arles et Beaucaire +
alluvions du Bas Gardon

Formations plissées du Haut Minervois, Monts de Faugeres, St Ponais et
Pardailhan

Domaine plissé Pyrénées axiales et alluvions IVaires dans le BV du Ségre
(district Ebre)

Formations sédimentaires variées de la bordure cévenole (Ardéche, Gard) et
alluvions de la Céze a St Ambroix

Domaine plissé Pyrénées axiales dans le BV de la Tét et de I'Agly



1 — Rappel des principaux problémes sur les eaux souterraines

Déséquilibre
quantitatif
Perturbation du
fonctionnement
hydraulique
Pollution agricole
N, P et MO
Pollution
domestique et
industrielle hors
substances
dangereuses
Pollution par les
pesticides
Risque pour la
santé
Substances
dangereuses hors
pesticides

FRDG101
FRDG102
FRDG106
FRDG110
FRDG113
FRDG115
FRDG122
FRDG124
FRDG125
FRDG128
FRDG132
FRDG203
FRDG206
FRDG221
FRDG223
FRDG224
FRDG229
FRDG239
FRDG310
FRDG311
FRDG316
FRDG323
FRDG409
FRDG414
FRDG507
FRDG615
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2 - Avancement par probléme

21 — Restauration de la qualité des eaux des captages dégradés par les pollutions
diffuses

Une action centrale du programme de mesures sur les eaux souterraines réside dans la restauration de la
qualité des eaux des captages dégradés par les pollutions diffuses (nitrates et pesticides), I'objectif étant
d’obtenir une qualité d’eau brute suffisante pour limiter ou éviter les traitements avant la distribution de
'eau.

Le programme d’actions engagé sur les 214 points du bassin Rhdne-Méditerranée, issu des conclusions
du Grenelle de I'environnement, comprend quatre étapes :
- la délimitation de I'aire d’alimentation (AAC) ;
- laréalisation d'un diagnostic territorial multipressions (DTMP) ;
I'élaboration d’un plan d’actions ;
la mise en ceuvre du plan d’actions.

La carte ci-dessous fait le point sur 'avancement de la délimitation des aires d’alimentation et I'élaboration
du plan d’actions pour les 40 captages prioritaires du territoire.

ETAPE Avancement Nbre de
captages
Non démarrée 9

Délimitation de

l'aire En cours 7
d'alimentation Terminée 19
du captage Non communiqué 5

Non démarré
En cours 5
Validé 2
Non communiqué

Elaboration du
plan d'actions

Démarches de restauration
de la qualité de I'eau des
captages prioritaires du SDAGE

[1 Captages prioritaires n'ayant aucune
démarche engagée

m  Captages prioritaires avec une aire
d'alimentation de captage délimitée

W Captages prioritaires avec plans d'actions

engagés  nnnées outil national

de suivi des captages
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22 Amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau

De méme que pour les sous bassin dans lesquels le déséquilibre quantitatif doit étre résorbé, des études
de définition des volumes prélevables constituant un préalable pour aboutir a un plan de gestion
équilibrée et durable de la ressource ont été engagées sur le territoire de la commission territoriale. Leur
état d’'avancement est qualifié selon 5 étapes.

Les études ont
été engagées sur
les 4 masses

d’eau souterraine NS
identifiées
comme
nécessitant des
actions de
résorption du
déséquilibre
quantitatif.
ey
e

CARCASSONNE /_/'

Etat d'avancement des études
volumes prélevables -
Eaux souterraines

B Finderétude

[  Niveau piézométrique validé

|| Bilan ressource prélévement validé
- PERPIGNA [ ] Etude engagée

i Tncm D Etude non engagée

Données Agence de 'eau
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ANNEXE 5 : Avancement des mesures complémentaires du

programme de mesures 2010-2015 pour chaque sous
bassin versant de la commission territoriale

L'avancement des mesures a été évalué a partir des informations renseignées dans I'outil de suivi du
programme de mesures (OUPS). Les données ont été extraites de l'outil de suivi le 15 novembre 2011.
L'avancement présenté ne tient donc pas compte des mises a jour effectuées depuis cette date.

Pour chaque sous bassin, une méme mesure pouvant nécessiter la mise en ceuvre de plusieurs actions,
'avancement de la mise en ceuvre d’une mesure est estimé selon la regle suivante :

mesure non démarrée si aucune des actions qui la composent n'est programmée, démarrée ou
terminée ;

mesure programmeée si au moins une des actions qui la composent est programmée, et aucune
n'est terminée ou engagée ;

mesure engagée si au moins une action qui la compose est engagée sur le terrain ;
mesure terminée si toutes les actions qui la composent sont terminées ;
mesure abandonnée si toutes les actions qui la composent sont abandonnées aprés expertise.

Avertissement relatif a la précision actuelle des données

Pour le volet agricole, le suivi est & compléter avec les organismes en charge du suivi pour
consolider I'évaluation de I'avancement de chaque mesure prévue dans le programme de mesures.

L'avancement d'une mesure étant défini en fonction des actions qui la composent, la fiabilisation du
bilan d'avancement nécessitera de consolider l'identification de I'ensemble des actions, soit de
définir le périmétre du programme de mesures.
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Etat d'avancement des mesures du programme de mesures

COTIERS OUEST

CO 17 01 Affluents Aude médiane

Probléme a traiter :

Probléeme a traiter :

Probléeme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléeme a traiter :

CO 17 02 Agly

Probléeme a traiter :

Probléeme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléeme a traiter :

Pollution domestique et industrielle

5E17 Traiter les rejets d'activités vinicoles et/ou de productions agroalimentaires

5E21
dispersées (hameaux, refuges, activités d'hébergement et de soins, mas
conchylicoles)

Substances dangereuses

5A08 Traiter les sites pollués a l'origine de la dégradation des eaux

5A32 Contrbler les conventions de raccordement, régulariser les autorisations de rejets

Pesticides

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au

désherbage chimique en zones agricoles

5D05 Exploiter des parcelles en agriculture biologique

5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

Dégradation morphologique

3C16 Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer
leur espace fonctionnel

3C44 Restaurer le fonctionnement hydromorphologique de I'espace de liberté des cours
d'eau ou de I'espace littoral

Altération de la continuité biologique
3C13 Définir une stratégie de restauration de la continuité piscicole

Déséquilibre quantitatif
3A01 Déterminer et suivre I'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

3Al11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélévements

Gestion locale
1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

Pollution domestique et industrielle
5B17 Mettre en place un traitement des rejets plus poussé

5E17 Traiter les rejets d'activités vinicoles et/ou de productions agroalimentaires

Pesticides

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des technigues alternatives au

désherbage chimique en zones agricoles

5D05 Exploiter des parcelles en agriculture biologique

5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

Dégradation morphologique

3C30 Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu et des
altérations physiques et secteurs artificialisés

Altération de la continuité biologique

3C11 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison

Réaliser un diagnostic et améliorer le traitement des pollutions urbaines diffuses et [ |

Avancement des mesures : non démarré [l programmé

engageé :

terminé : M@ abandonné : I inconnu : Bl



Etat d'avancement des mesures du programme de mesures

3C12 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la dévalaison
Probléeme a traiter : Déséquilibre quantitatif
3A01 Déterminer et suivre I'état quantitatif des cours d'eau et des nappes
3Al11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau
3A14 Améliorer la gestion des ouvrages de mobilisation et de transferts existants [ |

3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de préléevements

CO 17 03 Aude amont

Probleme a traiter : Gestion locale
1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

3D16 Poursuivre ou mettre en ceuvre un plan de gestion pluriannuel des zones humides

Probleme a traiter :  Pollution domestique et industrielle
5E17 Traiter les rejets d'activités vinicoles et/ou de productions agroalimentaires

Probléme atraiter : Pollution agricole
5C02 Couvrir les sols en hiver

Probléme atraiter : Pesticides

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des technigues alternatives au
désherbage chimique en zones agricoles

5D05 Exploiter des parcelles en agriculture biologique

5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en
général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)
Probléme a traiter : Dégradation morphologique

3C30 Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu et des
altérations physiques et secteurs artificialisés

3C37 Limiter ou éliminer les apports solides néfastes
Probléme a traiter : Transport sédimentaire
3C07 Supprimer ou aménager les ouvrages bloquant le transit sédimentaire

3C09 Mettre en ceuvre des modalités de gestion des ouvrages perturbant le transport
solide

Probleme a traiter :  Altération de la continuité biologique
3C11 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison

3C12 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la dévalaison

Probléme a traiter : Déséquilibre quantitatif

3B06 Mettre en place un plan de gestion coordonnée des différents ouvrages a I'échelle
du bassin versant

CO 17 04 Aude aval

Probléme a traiter : Gestion locale
2A17 Développer des démarches de maitrise fonciere [ |

3D16 Poursuivre ou mettre en ceuvre un plan de gestion pluriannuel des zones humides

Probleme a traiter : Pollution domestique et industrielle
5B17 Mettre en place un traitement des rejets plus poussé

Avancement des mesures : non démarré [l programmé engage : terminé : M@ abandonné : I inconnu : Il



Etat d'avancement des mesures du programme de mesures

Probléme a traiter :

Probléeme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléeme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléeme a traiter :

CO 17 05 Bagnas

Probléeme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléeme a traiter :

Probléeme a traiter :

5E04 Elaborer et mettre en oeuvre un schéma directeur de gestion des eaux pluviales

5E17 Traiter les rejets d'activités vinicoles et/ou de productions agroalimentaires

Pollution agricole
5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux

Substances dangereuses

5A08 Traiter les sites pollués a l'origine de la dégradation des eaux

5A32 Controler les conventions de raccordement, régulariser les autorisations de rejets

5A50 Optimiser ou changer les processus de fabrication pour limiter la pollution, traiter

ou améliorer le traitement de la pollution résiduelle
Pesticides

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des technigues alternatives au

désherbage chimique en zones agricoles
5D05 Exploiter des parcelles en agriculture biologique

5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des technigues alternatives au

désherbage chimique en zones non agricoles

Dégradation morphologique

3C17 Restaurer les berges et/ou la ripisylve

3C30 Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu et des
altérations physiques et secteurs artificialisés

Perturbation du fonctionnement hydraulique
3A19 Elaborer un plan de gestion de la lagune

3A28 Gérer le fonctionnement des ouvrages hydrauliques (graus, vannes) de maniére
concertée

Altération de la continuité biologique
3C13 Définir une stratégie de restauration de la continuité piscicole

Déséquilibre quantitatif
3Al11 Etablir et adopter des protocoles de partage de I'eau

3A14 Améliorer la gestion des ouvrages de mobilisation et de transferts existants

Gestion locale

2A17 Développer des démarches de maitrise fonciere

3D16 Poursuivre ou mettre en ceuvre un plan de gestion pluriannuel des zones humides

Substances dangereuses
5A04 Rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses

5E04 Elaborer et mettre en oeuvre un schéma directeur de gestion des eaux pluviales

Pesticides

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au
désherbage chimique en zones agricoles

Perturbation du fonctionnement hydraulique

3A28 Gérer le fonctionnement des ouvrages hydrauliques (graus, vannes) de maniére
concertée

Menace sur le maintien de la biodiversité

Avancement des mesures : non démarré [l programmé

engageé :

terminé : M@ abandonné : I inconnu : Bl



Etat d'avancement des mesures du programme de mesures

CO 17 06 Canet

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléeme a traiter :

Probléeme a traiter :

CO 17 07 Fresquel

Probléeme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

6A02 Définir de fagon opérationnelle un plan de gestion pluriannuel des especes
invasives

Gestion locale

1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée
2A17 Développer des démarches de maitrise fonciere

Pollution domestique et industrielle
5E17 Traiter les rejets d'activités vinicoles et/ou de productions agroalimentaires

Pollution agricole
5C02 Couuvrir les sols en hiver
5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux

Substances dangereuses

5A50 Optimiser ou changer les processus de fabrication pour limiter la pollution, traiter
ou améliorer le traitement de la pollution résiduelle

Pesticides

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au
désherbage chimique en zones agricoles

5D05 Exploiter des parcelles en agriculture biologique

5D07 Maintenir ou implanter un dispositif de lutte contre le ruissellement et I'érosion des
sols

Dégradation morphologique

3C30 Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu et des
altérations physiques et secteurs artificialisés

3C37 Limiter ou éliminer les apports solides néfastes
Perturbation du fonctionnement hydraulique
3A19 Elaborer un plan de gestion de la lagune

3A28 Gérer le fonctionnement des ouvrages hydrauliques (graus, vannes) de maniére
concertée

Pollution domestique et industrielle

5B29 Adapter les pratiques d'amendement organique a la vulnérabilité des sols et des
masses d'eau souterraine

5E17 Traiter les rejets d'activités vinicoles et/ou de productions agroalimentaires
Pollution agricole

5C02 Couuvrir les sols en hiver

5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux

Substances dangereuses
5A32 Controler les conventions de raccordement, régulariser les autorisations de rejets

Pesticides

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au
désherbage chimique en zones agricoles

5D05 Exploiter des parcelles en agriculture biologique

Avancement des mesures : non démarré [l programmé engage : terminé : M@ abandonné : I inconnu : Il



Etat d'avancement des mesures du programme de mesures

5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts [ |

Probleme a traiter : Dégradation morphologique

3C16 Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer [ |
leur espace fonctionnel

3C17 Restaurer les berges et/ou la ripisylve

3C30 Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu et des [ |
altérations physiques et secteurs artificialisés

Probleme a traiter : Altération de la continuité biologique

3C13 Définir une stratégie de restauration de la continuité piscicole
Probléeme a traiter : Déséquilibre quantitatif

3A01 Déterminer et suivre I'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

3Al1 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

3A14 Améliorer la gestion des ouvrages de mobilisation et de transferts existants [ |

CO 17 08 Hérault

Probléme atraiter : Pollution domestique et industrielle
5B17 Mettre en place un traitement des rejets plus poussé [ |

5E17 Traiter les rejets d'activités vinicoles et/ou de productions agroalimentaires

Probléme atraiter : Substances dangereuses
5A08 Traiter les sites pollués a l'origine de la dégradation des eaux

5A50 Optimiser ou changer les processus de fabrication pour limiter la pollution, traiter
ou améliorer le traitement de la pollution résiduelle

Probléeme atraiter : Pesticides

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au
désherbage chimique en zones agricoles

5D05 Exploiter des parcelles en agriculture biologique

5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au
désherbage chimique en zones non agricoles

5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

Probleme a traiter : Dégradation morphologique

3C16 Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer
leur espace fonctionnel

3C17 Restaurer les berges et/ou la ripisylve

3C30 Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu et des
altérations physiques et secteurs artificialisés

3C44 Restaurer le fonctionnement hydromorphologique de I'espace de liberté des cours
d'eau ou de I'espace littoral

Probléme a traiter : Transport sédimentaire

3C09 Mettre en ceuvre des modalités de gestion des ouvrages perturbant le transport
solide

3C32 Réaliser un programme de recharge sédimentaire [ |

Probléme atraiter : Altération de la continuité biologique
3C11 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison

Avancement des mesures : non démarré [l programmé engage : terminé : M@ abandonné : I inconnu : Il



Etat d'avancement des mesures du programme de mesures

Probléme a traiter :

CO 17 09 Lez Mosson Etangs Palavasiens

Probléme a traiter :

Probléeme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléeme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

CO 17 10 Libron

Probléeme a traiter :

3C12 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la dévalaison
Déséquilibre quantitatif

3A01 Déterminer et suivre I'état quantitatif des cours d'eau et des nappes
3Al11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de préléevements

3A32 Améliorer les équipements de prélévements et de distribution et leur utilisation

Gestion locale

2A17 Développer des démarches de maitrise fonciere

3D16 Poursuivre ou mettre en ceuvre un plan de gestion pluriannuel des zones humides
Pollution domestique et industrielle

5B17 Mettre en place un traitement des rejets plus poussé

5E04 Elaborer et mettre en oeuvre un schéma directeur de gestion des eaux pluviales
Substances dangereuses

5A08 Traiter les sites pollués a l'origine de la dégradation des eaux

5A32 Controler les conventions de raccordement, régulariser les autorisations de rejets

Pesticides

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au
désherbage chimique en zones agricoles

5D05 Exploiter des parcelles en agriculture biologique

5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au
désherbage chimique en zones non agricoles

Dégradation morphologique
3C17 Restaurer les berges et/ou la ripisylve

3C30 Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu et des
altérations physiques et secteurs artificialisés

3C44 Restaurer le fonctionnement hydromorphologique de I'espace de liberté des cours
d'eau ou de I'espace littoral

Altération de la continuité biologique
3C13 Définir une stratégie de restauration de la continuité piscicole

Menace sur le maintien de la biodiversité

6A02 Définir de fagon opérationnelle un plan de gestion pluriannuel des espéces
invasives

7A03 Organiser les activités, les usages et la fréquentation des sites naturels
Déséquilibre quantitatif

3A01 Déterminer et suivre I'état quantitatif des cours d'eau et des nappes
3Al11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélévements

Pollution domestique et industrielle

5B17 Mettre en place un traitement des rejets plus poussé

Avancement des mesures : non démarré [l programmé engage : terminé : M@ abandonné : I inconnu : Il



Etat d'avancement des mesures du programme de mesures

5E17 Traiter les rejets d'activités vinicoles et/ou de productions agroalimentaires [ |

Probleme atraiter : Pesticides

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au [ |
désherbage chimique en zones agricoles
5D05 Exploiter des parcelles en agriculture biologique [ |
5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts [ |
Probleme a traiter : Dégradation morphologique
3C30 Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu et des [ |

altérations physiques et secteurs artificialisés

3C44 Restaurer le fonctionnement hydromorphologique de I'espace de liberté des cours [ |
d'eau ou de I'espace littoral

Probléeme a traiter : Déséquilibre quantitatif
3A01 Déterminer et suivre I'état quantitatif des cours d'eau et des nappes
3Al11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau
3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de préléevements

3A32 Améliorer les équipements de prélévements et de distribution et leur utilisation [ |

CO 17 11  Or

Probleme a traiter : Gestion locale

1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée [ |

2A17 Développer des démarches de maitrise fonciere [ |
Probleme a traiter : Pollution domestique et industrielle

5B17 Mettre en place un traitement des rejets plus poussé [ |

5B25 Déplacer le point de rejet des eaux d'épuration et/ou des réseaux pluviaux

5E04 Elaborer et mettre en oeuvre un schéma directeur de gestion des eaux pluviales [ |

5E21 Reéaliser un diagnostic et améliorer le traitement des pollutions urbaines diffuses et [ |
dispersées (hameaux, refuges, activités d'hébergement et de soins, mas
conchylicoles)

Probléme atraiter : Substances dangereuses
5A32 Controler les conventions de raccordement, régulariser les autorisations de rejets

Probléme atraiter : Pesticides

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des technigues alternatives au [ |
désherbage chimique en zones agricoles

5D05 Exploiter des parcelles en agriculture biologique [ |

Probleme a traiter : Dégradation morphologique
3C14 Restaurer les habitats aquatiques en lit mineur et milieux lagunaires

3C17 Restaurer les berges et/ou la ripisylve [ |
3C30 Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu et des [ |
altérations physiques et secteurs artificialisés
Probleme a traiter : Altération de la continuité biologique
3C13 Définir une stratégie de restauration de la continuité piscicole [ |

Avancement des mesures : non démarré [l programmé engage : terminé : M@ abandonné : I inconnu : Il



Etat d'avancement des mesures du programme de mesures

CO 17 12  Orb

Probléme a traiter :

Probléeme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléeme a traiter :

Pollution domestique et industrielle
5E04 Elaborer et mettre en oeuvre un schéma directeur de gestion des eaux pluviales

5E17 Traiter les rejets d'activités vinicoles et/ou de productions agroalimentaires

Substances dangereuses
5A32 Contrbler les conventions de raccordement, régulariser les autorisations de rejets

Pesticides

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des technigues alternatives au
désherbage chimique en zones agricoles

5D05 Exploiter des parcelles en agriculture biologique

5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au
désherbage chimique en zones non agricoles

5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

Dégradation morphologique

3C16 Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer
leur espace fonctionnel

3C30 Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu et des
altérations physiques et secteurs artificialisés

Transport sédimentaire

3C09 Mettre en ceuvre des modalités de gestion des ouvrages perturbant le transport
solide

3C32 Réaliser un programme de recharge sédimentaire

Altération de la continuité biologique

3C11 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison
3C12 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la dévalaison
Déséquilibre quantitatif

3A01 Déterminer et suivre I'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

3Al11 Etablir et adopter des protocoles de partage de I'eau

3A14 Améliorer la gestion des ouvrages de mobilisation et de transferts existants
3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de préléevements

3A32 Améliorer les équipements de prélévements et de distribution et leur utilisation

CO 17 14  Petite camargue

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Gestion locale

2A17 Développer des démarches de maitrise fonciere
3D16 Poursuivre ou mettre en ceuvre un plan de gestion pluriannuel des zones humides

Substances dangereuses

5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en
général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

Pesticides
5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en
général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)
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Etat d'avancement des mesures du programme de mesures

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Dégradation morphologique
3C24 Restaurer et mettre en défens le cordon dunaire [ |

Perturbation du fonctionnement hydraulique

3A28 Gérer le fonctionnement des ouvrages hydrauliques (graus, vannes) de maniére
concertée

Menace sur le maintien de la biodiversité

6A02 Définir de fagon opérationnelle un plan de gestion pluriannuel des espéces
invasives

7A03 Organiser les activités, les usages et la fréquentation des sites naturels

CO 17 15 Salse Leucate

Probléeme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléeme a traiter :

Probléeme a traiter :

Gestion locale

2A17 Développer des démarches de maitrise fonciere [ |

3D16 Poursuivre ou mettre en ceuvre un plan de gestion pluriannuel des zones humides

Pollution domestique et industrielle
5B17 Mettre en place un traitement des rejets plus poussé

5E04 Elaborer et mettre en oeuvre un schéma directeur de gestion des eaux pluviales

5E17 Traiter les rejets d'activités vinicoles et/ou de productions agroalimentaires

Pollution agricole

5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux [ |
Pesticides
5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des technigues alternatives au [ |

désherbage chimique en zones agricoles

5D05 Exploiter des parcelles en agriculture biologique

5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

Menace sur le maintien de la biodiversité

7A03 Organiser les activités, les usages et la fréquentation des sites naturels

CO 17 16  Segre

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléeme a traiter :

Probléeme a traiter :

Pollution domestique et industrielle

5B29 Adapter les pratiques d'amendement organique a la vulnérabilité des sols et des [ |
masses d'eau souterraine

Altération de la continuité biologique

3C11 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison

3C12 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la dévalaison

Déséquilibre quantitatif

3A01 Déterminer et suivre I'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

3All Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

3A14 Améliorer la gestion des ouvrages de mobilisation et de transferts existants [ |
3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de préléevements

3A32 Améliorer les équipements de prélévements et de distribution et leur utilisation [ |

Autre probléme
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Etat d'avancement des mesures du programme de mesures

5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en [ |
général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

CcO 17 17 Tech et affluents Cote vermeille

Probléme atraiter : Pollution domestique et industrielle

5E17 Traiter les rejets d'activités vinicoles et/ou de productions agroalimentaires [ |

Probléeme a traiter :  Pollution agricole
5C02 Couvrir les sols en hiver [ |
5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux [ |
Probléme atraiter : Substances dangereuses
5A50 Optimiser ou changer les processus de fabrication pour limiter la pollution, traiter
ou améliorer le traitement de la pollution résiduelle
Probléme atraiter : Pesticides

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des technigues alternatives au [ |
désherbage chimique en zones agricoles

5D05 Exploiter des parcelles en agriculture biologique

5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts
Probléme atraiter : Dégradation morphologique
3C14 Restaurer les habitats aquatiques en lit mineur et milieux lagunaires

3C16 Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer
leur espace fonctionnel

3C30 Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu et des [ |
altérations physiques et secteurs artificialisés

3C44 Restaurer le fonctionnement hydromorphologique de I'espace de liberté des cours
d'eau ou de I'espace littoral

Probléme atraiter : Transport sédimentaire
3C07 Supprimer ou aménager les ouvrages bloquant le transit sédimentaire

3C29 Renforcer 'application de la réglementation portant sur les nouveaux
aménagements morphologiques, les créations et la gestion de plans d'eau, les
extractions de granulats

3C32 Réaliser un programme de recharge sédimentaire

Probleme a traiter : Altération de la continuité biologique

3C11 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison

3C12 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la dévalaison

Probleme atraiter : Menace sur le maintien de la biodiversité

6A02 Définir de fagon opérationnelle un plan de gestion pluriannuel des espéeces
invasives

Probléme atraiter : Déséquilibre quantitatif
3A01 Déterminer et suivre I'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

3Al1 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau
3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélévements

3B06 Mettre en place un plan de gestion coordonnée des différents ouvrages a I'échelle [ |
du bassin versant
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Etat d'avancement des mesures du programme de mesures

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléeme a traiter :

CO 17 19 Thau

Probléeme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Gestion locale
1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

Pollution domestique et industrielle
5E04 Elaborer et mettre en oeuvre un schéma directeur de gestion des eaux pluviales
5E17 Traiter les rejets d'activités vinicoles et/ou de productions agroalimentaires

Substances dangereuses

5A32 Controler les conventions de raccordement, régulariser les autorisations de rejets

Pesticides

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des technigues alternatives au
désherbage chimique en zones agricoles

5D05 Exploiter des parcelles en agriculture biologique

5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des technigues alternatives au
désherbage chimique en zones non agricoles

Dégradation morphologique

3C16 Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer
leur espace fonctionnel

3C17 Restaurer les berges et/ou la ripisylve

3C30 Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu et des
altérations physiques et secteurs artificialisés

3C44 Restaurer le fonctionnement hydromorphologique de I'espace de liberté des cours
d'eau ou de I'espace littoral

Transport sédimentaire

3C07 Supprimer ou aménager les ouvrages bloquant le transit sédimentaire

3C09 Mettre en ceuvre des modalités de gestion des ouvrages perturbant le transport
solide

3C32 Réaliser un programme de recharge sédimentaire

Altération de la continuité biologique

3C13 Définir une stratégie de restauration de la continuité piscicole
Déséquilibre quantitatif

3A01 Déterminer et suivre I'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

3Al11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

3A14 Améliorer la gestion des ouvrages de mobilisation et de transferts existants

3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de préléevements

Gestion locale

2A17 Développer des démarches de maitrise fonciere

3D16 Poursuivre ou mettre en ceuvre un plan de gestion pluriannuel des zones humides

Pollution domestique et industrielle
5E04 Elaborer et mettre en oeuvre un schéma directeur de gestion des eaux pluviales

Substances dangereuses
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Etat d'avancement des mesures du programme de mesures

5A32 Contrbler les conventions de raccordement, régulariser les autorisations de rejets

5A41 Améliorer la collecte et le traitement des eaux usées portuaires

Probléeme atraiter : Pesticides

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au
désherbage chimique en zones agricoles

5D07 Maintenir ou implanter un dispositif de lutte contre le ruissellement et I'érosion des
sols

5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au
désherbage chimique en zones non agricoles

5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

Probleme a traiter : Dégradation morphologique
3C14 Restaurer les habitats aquatiques en lit mineur et milieux lagunaires

3C17 Restaurer les berges et/ou la ripisylve

3C30 Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu et des
altérations physiques et secteurs artificialisés
Probléme atraiter : Altération de la continuité biologique
3C13 Définir une stratégie de restauration de la continuité piscicole [ |

CO 17 20 Vidourle

Probléme atraiter : Pollution domestique et industrielle
5B17 Mettre en place un traitement des rejets plus poussé

5E17 Traiter les rejets d'activités vinicoles et/ou de productions agroalimentaires

Probleme atraiter : Pesticides

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des technigues alternatives au
désherbage chimique en zones agricoles

5D05 Exploiter des parcelles en agriculture biologique

5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au
désherbage chimique en zones non agricoles

5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

Probleme a traiter : Dégradation morphologique

3C30 Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu et des
altérations physiques et secteurs artificialisés

3C44 Restaurer le fonctionnement hydromorphologique de I'espace de liberté des cours
d'eau ou de I'espace littoral
Probléme a traiter : Transport sédimentaire
3C32 Réaliser un programme de recharge sédimentaire

Probléeme a traiter :  Perturbation du fonctionnement hydraulique
3A19 Elaborer un plan de gestion de la lagune [ |

Probléme atraiter : Altération de la continuité biologique
3C11 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison

Probléme atraiter : Déséquilibre quantitatif
3A01 Déterminer et suivre I'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

3Al11 Etablir et adopter des protocoles de partage de I'eau

Avancement des mesures : non démarré [l programmé engage : terminé : M@ abandonné : I inconnu : Il



Etat d'avancement des mesures du programme de mesures

CO 17 21 Vistre Costiere

Probléme a traiter :

Probléeme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléme a traiter :

Probléeme a traiter :

CO 17 90 Cote Vermeille

Probléeme a traiter :

Probléeme a traiter :

Probléeme a traiter :

Probléeme a traiter :

3A32 Améliorer les équipements de prélévements et de distribution et leur utilisation

Gestion locale

2A17 Développer des démarches de maitrise fonciere

Pollution domestique et industrielle

5B17 Mettre en place un traitement des rejets plus poussé

5E17 Traiter les rejets d'activités vinicoles et/ou de productions agroalimentaires
Substances dangereuses

5A32 Controler les conventions de raccordement, régulariser les autorisations de rejets

5A50 Optimiser ou changer les processus de fabrication pour limiter la pollution, traiter
ou améliorer le traitement de la pollution résiduelle

Pesticides

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des technigues alternatives au
désherbage chimique en zones agricoles

5D05 Exploiter des parcelles en agriculture biologique

5D07 Maintenir ou implanter un dispositif de lutte contre le ruissellement et I'érosion des
sols

5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des technigues alternatives au
désherbage chimique en zones non agricoles

Dégradation morphologique
3C14 Restaurer les habitats aquatiques en lit mineur et milieux lagunaires

3C16 Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer
leur espace fonctionnel

3C17 Restaurer les berges et/ou la ripisylve

3C30 Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu et des
altérations physiques et secteurs artificialisés

3C44 Restaurer le fonctionnement hydromorphologique de I'espace de liberté des cours
d'eau ou de I'espace littoral
Perturbation du fonctionnement hydraulique

3A28 Gérer le fonctionnement des ouvrages hydrauliques (graus, vannes) de maniére
concertée

Gestion locale
2A17 Développer des démarches de maitrise fonciere

Substances dangereuses

5A25 Adapter les prescriptions réglementaires des établissements industriels au
contexte local

5A41 Améliorer la collecte et le traitement des eaux usées portuaires

Pesticides

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des technigues alternatives au
désherbage chimique en zones agricoles

5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des technigues alternatives au
désherbage chimique en zones non agricoles

Menace sur le maintien de la biodiversité
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Etat d'avancement des mesures du programme de mesures

7A03 Organiser les activités, les usages et la fréquentation des sites naturels

CO 17 91 Littoral sableux

Probleme atraiter : Gestion locale

1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée [ |

2A17 Développer des démarches de maitrise fonciere

Probleme a traiter : Substances dangereuses

5A25 Adapter les prescriptions réglementaires des établissements industriels au [ |
contexte local

5A41 Améliorer la collecte et le traitement des eaux usées portuaires [ |

Probleme atraiter : Pesticides

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au [ |
désherbage chimique en zones agricoles

5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des technigues alternatives au [ |
désherbage chimique en zones non agricoles
Probléme a traiter : Dégradation morphologique

3C24 Restaurer et mettre en défens le cordon dunaire .

3C44 Restaurer le fonctionnement hydromorphologique de I'espace de liberté des cours [ |
d'eau ou de I'espace littoral

CO 17 92 Cap d'Agde

Probleme atraiter : Gestion locale

1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée [ |

Probleme a traiter : Substances dangereuses
5A41 Améliorer la collecte et le traitement des eaux usées portuaires [ |

Probléme atraiter : Pesticides
5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au [ |
désherbage chimique en zones non agricoles
Probléme atraiter : Menace sur le maintien de la biodiversité

7A03 Organiser les activités, les usages et la fréquentation des sites naturels

CO 17 93 Littoral cordon lagunaire

Probléme atraiter : Gestion locale
1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée [ |

2A17 Développer des démarches de maitrise fonciere

Probléme atraiter : Substances dangereuses

5A41 Améliorer la collecte et le traitement des eaux usées portuaires [ |

Probleme atraiter : Pesticides

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des technigues alternatives au [ |
désherbage chimique en zones agricoles

5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des technigues alternatives au [ |
désherbage chimique en zones non agricoles

Probleme a traiter : Dégradation morphologique
3C24 Restaurer et mettre en défens le cordon dunaire [ |

3C44 Restaurer le fonctionnement hydromorphologique de I'espace de liberté des cours [ |
d'eau ou de I'espace littoral
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